

Seguiment abril
2019



PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
GRANOLLERS
vila oberta

Transparència
i eficiència



Projectes Estratègics i Comunicació

Àrea de Processos Estratègics i Comunicac

Alineament de les polítiques municipals amb els ODS

Accions

Inici del procés d'alineament de les polítiques municipals amb els ODS

- 2018 /mai Atorgament del suport de la Diputació de Barcelona per "Alineament de les polítiques municipals amb els ODS".
- 2018 /jul Contractació pel suport del projecte, que inclou un document d'anàlisi de la planificació, una sessió informativa, un taller per a tècnics municipals i l'elaboració d'un document guia pel treball de les polítiques locals seguint l'Agenda 2030
- 2018 /set Sessió informativa dels ODS (què són i com treballar-los localment) per als membres del govern municipals i caps d'àrea.
- 2018 /oct Elaboració del document d'anàlisi de les polítiques locals per veure el punt de partida de la planificació de Granollers en referència als ODS.
- 2018 /nov Taller de 8 hores (2 jornades) per a tècnics municipals (25) per tal de donar a conèixer els ODS i treballar de manera conjunta i didàctica com implementar-los i localitzar-los a Granollers. L'objectiu és establir una metodologia de treball.

En el marc del tancament del II Pla Estratègic, introduir els ODS per definir el proper Pla

- 2018 /jul Partint del Fòrum per la governança, es decideix impulsar un cicle de conferències per reflexionar sobre els reptes que afronten les ciutats del segle XXI.
- 2018 /oct Celebració del cicle "Ciutats sostenibles per transformar el món" per debatre: dret a la ciutat (M.Carmena, S.Ezquerria, B.Garcés, S.Picazo),corresponsabilitat (J.Jordana, N.Parlon, R.Gomà) i nous models de desenvolupament (N.Barbieri, G.Facundo, M.Pareja)
- 2018 /nov Conferència Estratègica de Tancament del II Pla Estratègic per localitzar els reptes identificats al llarg del cicle de conferències, a través de la reflexió conjunta amb la ciutadania.
- 2018 /nov Recull de les relatories de les tres conferències a la pàgina web del II Pla Estratègic, que destaquen aquells reptes que afrontaran les ciutats del segle XXI, vinculats als ODS.

Comunicació i Relacions Institucionals

Definir i implantar un Pla de comunicació per donar a conèixer a tots els públics la informació de servei i de la ciutat que pugui ser del seu interès. Promoure una comunicació activa i personalitzada

Accions

Reforçar les funcions del Servei d'Imatge i Comunicació, per facilitar l'acompanyament integral a cadascun dels serveis, per cadascuna de les accions

- 2016 /des Actualització i vinculació transversal de tots els temes noticiables i de totes les àrees de l'Ajuntament.
- 2018 /jun S'acompanya de forma continuada a tots els serveis municipals.

Redefinir el Rengle perquè pugui incorporar tota la oferta cultural, i crear una agenda de tots els actes i esdeveniments a la ciutat (esportius, socials, institucionals, culturals...)

- 2016 /des Tenim una proposta digital de Rengle que després caldrà veure com s'aplica en el format paper, que s'ha de mantenir. Sempre, tenint present, que es vol fer un canvi d'agenda cultural a agenda de ciutat que inclogui totes les activitats.

Repensar els continguts i estructura de webs que depenen de l'Ajuntament. Segmentar la informació i visibilitat dels serveis en base a l'ús i importància per a facilitar-ne el seu ús

- 2016 /jul S'ha posat en funcionament una nova imatge de la web municipal i s' han ordenat totes les webs municipals, amb l'objectiu de visibilitzar, ordenar i projectar els continguts de les webs.
- 2016 /des Hem avançat en visibilitzar continguts web per prioritzar temes/accions i notícies que han d'estar a la home.
- 2018 /jun Estem donant més visibilitat a les campanyes institucionals i posem un accent especial en la promoció de ciutat.



Projectes Estratègics i Comunicació

Comunicació i Relacions Institucionals

Definir i implantar un Pla de comunicació interna integral

Accions

Vetllar perquè a totes les entrades de tots els edificis municipals es faci una atenció adequada per part de les persones que fan l'acollida.

- 2016 /jul Hem començat a analitzar i detectar les persones que estan a front office per veure quins canvis caldria fer o quina formació adequada haurien de rebre les persones que estan a l'entrada dels equipaments.
- 2017 /des S'ha format als front office respecte tots els canals de comunicació i informació que poden oferir a la ciutadania.
- 2018 /jun S'ha senyalitzat l'edifici de Can Puntas.

Estudiar la implementació de nous canals i formats de comunicació que facilitin la transmissió d'informació i la comunicació efectiva entre persones i serveis

- 2016 /jul S'ha posat en marxa dos canals de Facebook i Twitter, assessorats per Comunicació i Imatge.
- 2016 /des Hem analitzat les xarxes socials que tenim actualment per tal de marcar un mapa digital municipal que posarem en marxa durant el primer semestre de 2017.
- 2018 /gen S'han ampliat les xarxes socials municipals seguint l'assessorament marcat des del servei d'Imatge i Comunicació.
- 2018 /mai En els últims mesos ha incrementat notablement la interacció entre usuaris de xarxes socials i els propis serveis municipals en referència a temes que preocupen a la ciutadania i es dona resposta des del servei d'Imatge i Comunicació.
- 2018 /des Es reobre l'Instagram de l'Ajuntament, coincidint amb la campanya de Nadal. Es va fer un concurs d'Instagram i des de llavors tenim una activitat setmanal.
- 2019 /mar S'arriba als 7.500 seguidors a Twitter, un espai que la ciutadania utilitza per interactuar amb l'Ajuntament.

Desenvolupar un pla de comunicació digital, per tal d'adequar els missatges i canals als diferents públics, millorar la informació que oferim, fomentar la participació i reforçar la projecció i atractivitat de la ciutat

Accions

Definir una estratègia de marques d'Ajuntament coherent i amb criteris comuns, per aconseguir major notorietat i millor posicionament

- 2016 /des Es potencia la marca Ajuntament en tots els esdeveniments.
- 2018 /jun Continuem en la línia de fer notoris els elements diferencials de l'Ajuntament a través de la marca de ciutat.
- 2019 /mar El servei de comunicació es posiciona com a servei estratègic per a tot l'Ajuntament. Les accions que es duen a terme, es transmeten al servei perquè es puguin seguir criteris coherents.

Disposar d'un espai aglutinador de tota la informació de ciutat tant de les activitats organitzades per l'Ajuntament, com de les empreses municipals, com de terceres parts

- 2016 /des La web municipal, l'app Granollers, el Butlletí i el Rengle són els principals canals de difusió en els que s'engloba i es comunica la informació de les activitats que s'organitzen.
- 2018 /jun A més de les eines existents, es potencien les xarxes socials.

Definir l'estratègia de segmentació de la informació cap als públics i enviar la informació d'acord amb els resultats i utilitzant els diferents canals i formats

- 2016 /des Detectem els targets i utilitzem diferents canals en funció de la informació i dels públics que s'adrecen a nosaltres. Sobretot a través de mailing i missatges directes i públics de les xarxes socials institucionals.
- 2019 /gen Major presència a les xarxes socials per difondre activitats segons el segment de població a que van destinats.



Projectes Estratègics i Comunicació

Comunicació i Relacions Institucionals

Desenvolupar un pla de comunicació digital, per tal d'adequar els missatges i canals als diferents públics, millorar la informació que oferim, fomentar la participació i reforçar la projecció i atractivitat de la ciutat

Accions

Construir criteris i protocols per facilitar la interacció amb el ciutadà. Creació de procediments de recollida, anàlisi i explotació de les dades de forma transversal per a oferir un millor servei

- 2016 /des L'Open Data és l'eina per aprofundir en l'anàlisi i l'avaluació de dades que acompanyen la informació i la comunicació.
- 2018 /jun Hi ha un protocol establert d'interacció entre el ciutadà i l'Ajuntament.

Establir un model per a l'avaluació i medició de resultats que permeti prendre decisions i disposar d'indicadors de resultats i impulsar el retorn a la ciutadania de les iniciatives que es promouen

- 2016 /des A través de Google Analytics i de programes d'anàlisi s'avaluen eines com la web municipal i les xarxes socials que ens donen indicadors que s'utilitzen per promocionar contingut.
- 2018 /jun Continuem disposant d'aquests indicadors, però continuem treballant per trobar models d'avaluació més eficients.
- 2019 /gen Al portal de dades obertes es publica el seguiment del Pla d'Actuació Municipal, els ingressos, despeses i contractes per fer-ne seguiment.

Contractació i Compres

Millora de la contractació pública

Accions

Incorporació de clàusules ambientals en la contractació pública

- 2016 /set En el protocol de compra pública responsable s'inclouen clàusules socials, ètiques i ambientals.
- 2016 /des Aprovació pel Plenari de la Corporació de la Guia de compra pública responsable.
- 2017 /jun Pla de difusió i formació de la Guia de Compra Pública responsable, per donar-la a conèixer als diferents públics (interns i externs).
- 2017 /jul Implantació de la Guia de Compra Pública responsable, que inclou clàusules ambientals.

Incorporació de clàusules socials en la contractació pública per afavorir les empreses que treballen amb col·lectius en risc

- 2016 /des El plenari de l'Ajuntament aprova la Guia de Contractació pública responsable
- 2017 /gen Es publica la guia de contractació pública responsable a la seu electrònica de l'Ajuntament a efectes de donar-ne difusió.
- 2017 /jun Difusió i formació interna als serveis municipals i empreses públiques dependents i consorcis adscrits de l'Ajuntament
- 2017 /jul Incorporació a la Contractació Pública de la Guia de Contractació Pública Responsable, que inclou clàusules socials i ètiques.

Crear la taula de la contractació per aconseguir més agilitat i eficiència a les compres públiques

- 2016 /jun S'ha creat la taula de contractació amb representants de totes les àrees i es fa el seguiment de la planificació de la contractació per serveis.
- 2017 /gen Manteniment de les convocatòries bimensuals de la Taula de contractació.
- 2017 /jul Treballar pel canvi de cultura municipal i empresarial que suposa la inclusió de mitjans electrònics en la contractació pública.
- 2017 /jul Treballar i fer el seguiment del canvi de cultura municipal i empresarial que suposa la inclusió de les clàusules socials, ètiques i mediambientals en la contractació pública,

Facilitar l'accés a la contractació pública a les pimes i comerços locals

Accions



Projectes Estratègics i Comunicació

Contractació i Compres

Facilitar l'accés a la contractació pública a les pimes i comerços locals

Accions

Elaboració d'un projecte transversal amb la finalitat d'informar i donar suport, per tal que PIMES i comerços petits puguin accedir a la contractació pública

- 2017 /jun Coordinació amb el servei de Promoció econòmica, per establir les línies a seguir per elaborar aquest projecte.
- 2017 /jul Jornades formatives amb les associacions de Petites i Mitjanes empreses de la ciutat de Granollers.
- 2018 /mai Sessió formativa destinada a PIMES, i comerç local
- 2018 /set Sessió formativa destinada a Gestories locals

Projectes Estratègics i Programació

Crear un espai web de transparència i establir els canals que permetin l'accés a una informació exhaustiva, oberta i actualitzada de la gestió municipal, com una eina per al rendiment de comptes de l'acció de govern

Accions

Establir la pàgina web municipal i la seu electrònica com a eines que permeten accedir a través d'internet a l'actuació de l'administració municipal, a les notícies o a l'agenda d'actes i, alhora, com un canal de comunicació directa entre el ciutadà

- 2016 /mai Adaptació disseny i cercadors de Seu electrònica: canvi color, cercador google i inclusió contingut relatiu a transparència.
- 2016 /des La seu electrònica, segons Google Analytics, ha tingut 67.396 usuaris i 118.293 sessions entre 01/01/2016 i 31/12/2016.
- 2017 /des La seu electrònica, segons Google Analytics, ha tingut 69.206 usuaris i 163.371 sessions entre 01/01/2017 i 31/12/2017.
- 2018 /jul Adequació de la web i la Seu electrònica a la nova normativa de GDPR

Promoure la publicitat activa i la comunicació de dades relacionades amb la gestió municipal, facilitant l'accés del ciutadà i amb un format entenedor.

- 2016 /mar Inclusió nous epígrafs de transparència per acompliment de llei 19/2014 i avaluació segell infoparticipa (entre altres: agenda alcalde, declaracions de béns de regidors)
- 2016 /mar Disseny del portal granollers.cat/transparencia com a entrada als ítems de transparència que conté la seu electrònica
- 2016 /abr Obtenció menció Segell Infoparticipa. En el moment de lliurament no es compleix en declaracions de béns i activitats de regidors, retribucions i béns alts càrrecs, contractació i actes de consells de participació.
- 2016 /nov Ampliació de la publicitat de les factures de proveïdors i registre de convenis a Granollers Mercat EPE.
- 2017 /set Inici de projecte amb Ricoh per automatitzar la publicació de dades a open data. Inicialment es treballen les dades de pressupost, factures, agenda, meteorologia, GIS.
- 2017 /des Realització de les proves finals per comprovar el bon funcionament de la plataforma RICOH.
- 2018 /nov Reformulació del portal de Transparència de l'Ajuntament de Granollers. S'ha estructurat en blocs el contingut perquè sigui més amigable i intuïtiu pel ciutadà: <http://wp.granollers.cat/transparencia/>

Formular i donar publicitat al portal d'indicadors de gestió, el qual permet fer un seguiment de l'estat dels serveis que s'ofereixen i de les obres que es fan a la ciutat

- 2016 /jun Inici d'ús de l'aplicatiu QlikView "Indicadors socio-demogràfics locals". Consisteix en una eina web per a l'explotació anonimitzada de dades agregades del padró d'habitants municipal. Inicialment ús intern. Recurs cedit per la Diputació de Barcelona.
- 2016 /oct Traspàs de la informació del portal d'indicadors externs a servidors interns
- 2017 /gen Creació de la pàgina que recull indicadors i dades bàsiques de Granollers <http://granollers.cat/ajuntament/indicadors>



Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

Crear un espai web de transparència i establir els canals que permetin l'accés a una informació exhaustiva, oberta i actualitzada de la gestió municipal, com una eina per al rendiment de comptes de l'acció de govern

Accions

2018 /set Seguiment del portal d'indicadors, vinculat al portal de dades obertes. La pàgina web pretén donar un fàcil accés a la informació de la ciutat.

Fer créixer el Portal de Dades Obertes, que proporciona informació actualitzada sobre la ciutat i els serveis municipals i donar-lo a conèixer als diferents públics perquè puguin utilitzar-les en els seus projectes o negocis

Accions

Fomentar l'ús de les dades obertes a sectors especialment interessats, com ara estudiants, professionals, empresaris i directius.

- 2016 /feb Preparació de dataset de PAM per al seu seguiment mitjançant dades obertes
- 2016 /mai Participació a la xerrada sobre dades obertes a la jornada "Aplicació pràctica de la Llei de Transparència per als ens locals", organitzada per Administració Oberta de Catalunya, com a bona pràctica local
- 2016 /des Entre 1/1/2016 i 18/12/2016 el portal open data de Granollers opendata.granollers.cat ha tingut, segons Google Analytics, 8.094 usuaris i 49.457 pàgines visualitzades.
- 2017 /des Entre 1/1/2017 i 18/12/2017 el portal open data de Granollers opendata.granollers.cat ha tingut, segons Google Analytics, 10.756 usuaris i 41.960 pàgines visualitzades.

Posar a l'abast dels òrgans de participació municipal el coneixement de les dades obertes.

- 2015 /des Adjudicació del portal de dades obertes a l'empresa Desidedatum per 3 anys prorrogables a 2 mes.
- 2016 /des En la mesura del possible, s'informaran els projectes del Consell de ciutat amb dades obertes. S'està treballant per traslladar informació dels mercats (plànol i informació de parades) al portal.
- 2018 /mar Obtenció del 3r lloc de l'OpenDataRanking17 a nivell d'Espanya otorgat per 8wires

Facilitar l'escolta activa de l'Ajuntament de Granollers mitjançant la institucionalització de mitjans de participació ciutadana en l'impuls, execució i avaluació de les polítiques públiques locals.

Accions

Instaurar les eines per a recollir les necessitats i opinions de la ciutadania respecte a les seves necessitats d'informació i comunicació

- 2016 /des Les xarxes socials són un dels canals emergents que la ciutadania utilitza per fer queixes, demanar informació i copsar les necessitats ciutadanes. Per tant les xarxes esdevenen una eina més per recollir les opinions...
- 2018 /gen Implantació d'una plataforma web per gestionar processos participatius. En una primera fase s'ha fet servir per portar a terme els Pressupostos Participatius 2018-2019.
- 2019 /gen Es percep un augment considerable de les peticions ciutadanes a través de les xarxes socials on es respon amb immediatesa.

Establir mecanismes d'interrelació amb els ciutadans que permeti recollir les seves opinions respecte a la gestió i els serveis municipals.

- 2016 /mai Enquestes fetes per Organització a l'OAC.
- 2016 /jun Anàlisi i treball conjunt amb Organització dels indicadors proposats per AENOR i FEMP en la Norma UNE 66182 "Guia per a l'avaluació integral del govern municipal i el desenvolupament com a ciutat intel·ligent".
- 2016 /des S'han fet 2.146 instal·lacions de l'App Granollers amb notificacions push. Actualment, hi ha 415 usuaris registrats a l'App i han fet 758 incidències.
- 2017 /feb Conveni per la cessió d'ús gratuït de la Llicència de software de la plataforma OpenSeneca, desenvolupada per spin off de l'empresa Scytl per promoure la participació.



Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

Facilitar l'escolta activa de l'Ajuntament de Granollers mitjançant la institucionalització de mitjans de participació ciutadana en l'impuls, execució i avaluació de les polítiques públiques locals.

Accions

- 2017 /oct Contractació de la plataforma de participació ciutadana Civiciti, que ha de permetre fer el procés de participació pel pressupost participatiu
- 2017 /des S'han fet 4.094 instal·lacions de l'App Granollers amb notificacions push. Actualment, hi ha 509 usuaris registrats a l'App i han fet 896 incidències.
- 2017 /des Posada en marxa de la plataforma Civiciti.
- 2018 /gen Creació del procés "Pressupostos Participatius 2018-19" dins de la plataforma de Civiciti.
- 2018 /jun Execució i seguiment del procés participatiu Pressupostos participatius 2018-19 amb la plataforma Civiciti

Creació de grups de treball interns i amb participació de ciutadans que permetin innovar en producte o processos per a millorar la qualitat dels serveis rebuts per la ciutadania.

- 2019 /gen Impulsat a través dels diferents Consells, de les comissions del Consell de Ciutat i dels pressupostos participatius.

Implementar el projecte de pressupostos participatius

- 2018 /gen Aprovada la Guia dels pressupostos participatius pel Ple i posada en marxa de la plataforma per rebre i gestionar les propostes.
- 2018 /feb Recollida de les propostes de la ciutadania del 10 al 18 de febrer. Total de propostes rebudes: 149.

Posar a l'abast de la ciutadania el coneixement del Programa d'Actuació Municipal, així com el seu seguiment i avaluació

Accions

Publicar al web municipal les fitxes de seguiment dels principals projectes en les quals es contemplen els objectius, el pressupost, els actors, l'estat d'execució i l'avaluació dels projectes.

- 2016 /des Es prepara un recull de 10 indicadors per cadascun dels projectes clau.
- 2018 /nov Inclòs al seguiment del PAM, disponible al portal de dades obertes (accions i actuacions).

Donar a conèixer a través de compareixences públiques i amb una periodicitat anual, l'estat d'execució del Programa d'Actuació Municipal.

- 2016 /feb Presentació del Programa d'Actuació Municipal 2015-2019 el dia 11 febrer del 2016
- 2017 /feb Seguiment del primer any del Programa d'Actuació Municipal 10 març 2017
- 2018 /feb Presentació en roda de premsa oberta del seguiment del PAM el dia 28 de febrer del 2018.
- 2018 /jun Seguiment del PAM amb les aportacions dels tècnics i tècniques de l'Ajuntament.
- 2018 /des Seguiment del PAM.

Seguiment dels projectes estratègics que estan en marxa i suport als diversos serveis responsables de la seva execució

Accions

Dinamitzar el Pla del Voluntariat i fomentar la cultura de la participació a través de la figura del voluntari, la responsabilitat social dels ciutadans i el voluntariat en les organitzacions sense ànim de lucre.

- 2018 /abr 6 abril: Festa del Voluntariat a la Porxada. Participen 15 entitats i s'hi adrecen 80 persones

Donar suport i difusió al Projecte Baula. Continuar desenvolupant un nou model integrat de formació professional que permet treballar conjuntament al sector educatiu amb el sector empresarial. FP Dual.

- 2016 /des Per tal de fer un seguiment d'aquest projecte transversal i mantenir informat al Consell directiu del Pla Estratègic, es mantindrà el contacte amb el Consell de la FP.



Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

Seguiment dels projectes estratègics que estan en marxa i suport als diversos serveis responsables de la seva execució

Accions

- 2017 /jun Suport al grup de treball Mobilitat Internacional del Consell de la Formació Professional coordinat per la Cambra de Comerç de Barcelona.
- 2018 /gen Assistència a la permanent i al plenari del Consell de la Formació Professional.
- 2018 /jun Suport i assistència a la permanent i al plenari del Consell de la Formació Professional i al grup de treball Mobilitat Internacional

Impulsar el projecte Ciutadania Activa i Experta en Salut, un projecte pilot de promoció de la salut que persegueix l'apoderament dels ciutadans, a fi que exerceixin la seva condició de ciutadania de forma activa

- 2016 /jul Seguiment del projecte amb els directors dels dos centres educatius involucrats en el projecte (IES Bellera i Cumella), per tal de recollir les seves impressions sobre l'experiència. Presentació final de l'estudi prevista pel setembre.
- 2016 /oct Entrega del document final del projecte i publicat a la web del II Pla Estratègic.

Desenvolupament dels nous projectes prioritzats

- 2016 /set Aprovació del Consell Directiu de la creació de dues comissions pels projectes:
 - Foment de l'activitat empresarial innovadora
 - Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana
- 2017 /feb Celebració de les dues reunions per cada una de les comissions al llarg dels mesos de gener i febrer.
- 2017 /abr Transmès les idees proposades de les comissions a la reunió del Consell Directiu del II Pla Estratègic de Granollers celebrat el 24 d'abril de 2017.
- 2017 /oct Aprovació del Consell Directiu de tirar endavant en el marc de Foment de l'activitat empresarial innovadora de 5 contractacions d'agents innovadors de Granollers per 9 mesos
- 2017 /nov Aprovació del Consell Directiu de l'encàrrec de la Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana perquè s'analitzi l'espai de la zona nord de Granollers delimitat via del tren, carrer Francesc Riba i c/ Corró.
- 2018 /abr Document final de la Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana. Incorpora fitxes específiques per cada actuació de micro-urbanisme.
- 2018 /jun Redacció i presentació de la convocatòria de les Beques d'Agents Innovadors
- 2018 /jul Valoració dels 5 projectes presentats en les Beques d'Agents Innovadors de Granollers

Programes europeus: Impulsar la nostra projecció europea participant en programes i iniciatives juntament amb altres municipis i institucions de la Unió Europea

Accions

Estructurar el servei de suport per a projectes europeus i definir la cartera de serveis

- 2016 /mar Proposta d'una carta de serveis sobre projectes europeus, que caldrà adaptar en funció del programa específic on s'emmarca el projecte a presentar o en el que es participa com a soci.
- 2017 /jun Recerca de possibles propostes vinculades amb els projectes prioritzats en el Pla de Projecció Exterior. S'ha realitzat un extracte d'aquells programes on es pot presentar un projecte.
- 2019 /feb Hi ha persones tècniques que donen suport als serveis que presenten projectes europeus, però no s'ha definit la cartera de serveis.

Cerca de finançament per desenvolupar projectes de ciutat

- 2016 /gen Presentació proposta eMantics a convocatòria Horizon 2020, per fer diferents estudis necessaris i un pilot a nivell local per portar a terme el projecte Ecocongost
- 2016 /gen Presentació a través de la Diputació de la proposta EDUSI i en col·laboració amb ajuntaments de Vilafranca del Penedès, Manresa, Igualada, Mataró i Vilanova i la Geltrú. Objectiu eficiència energètica amb reinversió social. Finançament 2,9 M EUR.
- 2016 /gen Presentació proposta Thermos a convocatòria Horizon 2020, per fer diferents estudis necessaris per portar a terme el projecte Ecocongost. Finançament 142.756 EUR.



Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

Programes europeus: Impulsar la nostra projecció europea participant en programes i iniciatives juntament amb altres municipis i institucions de la Unió Europea

Accions

- 2016 /mai Obtenció projecte Thermos a convocatòria Horizon 2020. 142.756,25 euros de finançament per a personal dedicat al projecte i estudis implantació al territori
- 2016 /jul Preparació projecte "EDUCATION FOR PEACE AGAINST VIOLENCE IN CITIES " dins el programa DEAR liderat pel Ayuntamiento de Madrid.
- 2016 /set Presentació projecte LIFE ALNUS, de recuperació de l'entorn fluvial, conjuntament amb el Centre Tecnològic Forestal Catalunya (CTFC)
- 2016 /nov Preparació de la proposta eMantics a convocatòria Horizon 2020, liderada pel soci turc Ekodenge. La proposta fou denegada en convocatòria 2016 i es preveu millorar-la per 2017 a partir de la valoració feta.
- 2017 /abr Presentació del projecte LIFE Alnus, de recuperació de l'entorn fluvial del Congost. Projecte atorgat. 312.000 EUR.
- 2017 /mai Presentació projecte Erasmus+ Sport SW-UP! de promoció de l'esport femení amb el suport de BM Granollers i Club Atletisme l'Aire. Projecte atorgat.
- 2018 /abr Atorgació d'ajudes de la DIBA per un projecte per promoure l'handbol.
- 2018 /nov Sol·licitud d'un fons FEDER per finançar la segona fase de museïtzació de la Tèrmica i desenvolupar un projecte de promoció de turisme industrial a la ciutat.

Gestió i coordinació dels projectes aprovats

- 2015 /oct Gestió del projecte Alera sobre reutilització d'aigua liderat per l'Ajuntament de Granollers.
- 2016 /des Justificació projecte Alera.
- 2017 /abr Preparació primera reunió a Granollers i presentació de la primera justificació parcial del projecte Thermos.
- 2017 /jun Atorgament projecte europeu LIFE Alnus.
- 2018 /jun Presentació de dues bones pràctiques de promoció de la participació femenina en activitats esportives a Bassano del Grappa (Itàlia) en el marc del projecte SW-UP Sport Women in the Urban Places

Presentació de projectes a les diferents convocatòries

- 2016 /feb Presentació projecte Educating Memories. Raise awareness through the experience of bombed cities (EDUME) dins el programa Europe for Citizens. European remembrance on l'Ajuntament de Granollers actuava com a líder.
- 2016 /mar Presentació projecte CongostNet en el programa Urban Innovative Actions on l'Ajuntament de Granollers hi anava com a líder.
- 2016 /jun Presentació projecte EDUCATION FOR PEACE AGAINST VIOLENCE IN CITIES en el marc del programa Development Education and Awareness Raising (DEAR).
- 2016 /oct Aprovat el projecte Compose al Interreg Mediteranean. Subvenció 199.770,40 euros
- 2017 /mar Presentació del projecte ORANGE LABS en la convocatòria Interreg Mediterranean. Primera fase superada: Projecte elegible.
- 2017 /abr Presentació del projecte SW-UP - Esport per a la Dona en llocs urbans dins el programa ERASMUS+ SPORT: associacions de col·laboració.
- 2017 /abr Presentació del projecte BIO-LOOPs en el marc del programa Urban Innovative Action. Projecte sobre els fluxos biodegradables locals tancant el bucle i guanyant en la participació social en la recuperació de recursos renovables (economia circular)
- 2017 /mai Recolzament i aprovació del projecte Perfil de la Ciutat com a bona pràctica en el marc del programa Urbact.
- 2017 /jun Aprovació del projecte ALNUS (Restoration, conservation and governance of the Alnus aluvial forests in the Mediterranean Region) dins la convocatòria LIFE + coordinat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
- 2017 /jul Presentació del projecte "CEMAWAS2" en el marc del programa SUDOE. Implementació d'estratègies locals d'economia circular reutilitzant la matèria orgànica i les aigües. Ha passat la 1a fase.
- 2017 /jul Presentació projecte "RIVER SUDOE" en el marc del programa SUDOE. Foment de la biodiversitat i visibilitat dels serveis ecosistèmics des de la Gestió local sostenible i participativa dels rius. Ha passat la 1a fase.



Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

Programes europeus: Impulsar la nostra projecció europea participant en programes i iniciatives juntament amb altres municipis i institucions de la Unió Europea

Accions

- 2018 /gen Aprovat el projecte "CEMAWAS2". Sobre la implementació d'estratègies locals d'economia circular reutilitzant la matèria orgànica i les aigües. Atorgada subvenció de 165.600,75€.
- 2018 /gen Aprovació del projecte SW-UP - Esport per a la Dona en llocs urbans dins el programa ERASMUS+ SPORT: associacions de col·laboració. (Gener 2018 - Juny 2019). Pressupost Ajuntament: 28.625,00 euros. Subvenció Comissió Europea 22.900,00 euros.
- 2018 /jul Atorgament d'una subvenció per fer curs europeu de plans de mobilitat urbana sostenibles amb altres municipis d'Europa finançat per SUMP Learning Programme 3: Tools and services for SUMP elaboration and measure selection (September 2018 - February 2019)

Buscar aliances europees per projectes vinculats a la creativitat i altres projectes estratègics de la ciutat

- 2016 /jun Contactes amb altres propostes similars com una d'Alguer (Itàlia) i d'altres socis provinents de les reunions de Dundee (UK) i Fabra Coats - Barcelona del programa Culture for cities and regions.
- 2017 /mar Contactes amb el municipi de Klaipeda (Lituània) que van visitar Roca Umbert en el marc d'un projecte de col·laboració d'indústries culturals i labs New Media i recolzament perquè ells siguin capital de la cultura a Lituània.
- 2017 /mai Participació en la jornada GCDN CONVENING - Barcelona (Global Cultural District Network) organitzada per la Diputació de Barcelona - Relacions Internacionals sobre ciutats i indústries culturals els dies 10-13 de Maig.
- 2017 /jun Contacte amb la proposta "Living Labs" en el marc de programa Europe Creative. Proposta liderada pel Département de Seine-et-Marne té com objectiu desenvolupar una tecnologia de mediació innovadora en un edifici patrimonial (la Tèrmica de Roca Umbert).
- 2017 /des Incorporació de Roca Umbert a la Xarxa Internacional Trans Europe Halles de Fàbriques de Creació.

Projecte en el marc del programa EDUSI per destinar 3M€ a la millora de l'eficiència en l'enllumenat públic i reducció i de la despesa energètica

- 2016 /nov Proposta EDUSI ha estat denegada.
- 2017 /mai El servei de Sistemes d'Informació i Medi Ambient han treballat per sensoritzar i col·locar a la plataforma Sentilo diversos equipaments i instal·lacions inclosos en la proposta EDUSI.

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Redacció d'un codi ètic per a càrrecs electes i per a tot el personal de l'Ajuntament, que contribueixi a reforçar el marc de transparència i rendició de comptes

Accions

Redacció participada del document i pla per a la seva difusió

- 2016 /mai Participació a la ponència de treball de la Federació de Municipis de Catalunya per a la realització d'un codi ètic comú.
- 2016 /nov Tancament del document de Codi Ètic de la Federació de Municipis de Catalunya en col·laboració amb l'expert Rafael Jimenez Asensio. D'aplicació a directius i polítics.
- 2017 /set Es publica el codi ètic de servei públic de Catalunya.
- 2018 /jul Codi de conducta per a regidors i alts càrrecs aprovat.
- 2018 /oct Formació a l'equip de l'Ajuntament.

Establir mecanismes de seguiment i avaluació

- 2016 /des Es valora en diversos fòrums la necessitat que hi hagi un Òrgan/Síndic que treballi per tots els Ajuntaments.
- 2018 /jul El codi ètic estableix els mecanismes de seguiment i avaluació.

Govern i Economia



Govern i Economia

Gestió Tributària

Enfortir les actuacions inspectores.

Accions

Seguir treballant des dels serveis d'inspecció per minimitzar les possibles bosses de frau fiscal.

2016 /gen Procés de Regularització Cadastral. Actualització del cens de béns immobles del municipi. Tramitació de 556 expedients de regularització.

Desenvolupar polítiques de bonificació destinades als col·lectius amb majors dificultats, a la creació de nous llocs de treball, a la protecció del patrimoni històric i a la cura del medi ambient.

Accions

Establir bonificacions a les ordenances fiscals destinades als col·lectius amb majors dificultats, a la creació de nous llocs de treball, a la protecció del patrimoni històric i a la cura del medi ambient.

- 2016 /gen Bonificació del 20 per cent de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries, a les famílies monoparentals amb uns ingressos bruts anuals inferiors a 18.000 euros.
- 2016 /gen Increment d'un 5 per cent la bonificació de l'impost d'activitats econòmiques, per als subjectes passius que hagin incrementat en més d'un 5 % el promig de la seva plantilla.
- 2016 /feb Bonificació del 20 per cent de la taxa de clavegueram, a les famílies monoparentals amb uns ingressos bruts inferiors a 18.000 euros.
- 2016 /des Bonificació de fins el 30 per cent sobre la quota municipal de l'Impost sobre les actiivitats econòmiques per increment de plantilla amb contracte indefinit. El percentatge s'incrementarà en un 3 per cent, per cada treballador aturat de llarga durada.
- 2016 /des Bonificació del 50 per cent sobre la quota de l'Impost de béns immobles urbans, als imobles propietat de persones físiques que s'adscriuïn al Programa Borsa de mediació per al Lloguer Social de Granollers.
- 2016 /des Bonificació del 95 per cent de l'Impost sobre construccions instal·lacions i obres, sobre el pressupost de les obres de instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, en edificis de nova construcció.
- 2016 /des Bonificació del 15 per cent, de la matrícula i escolaritat de les escoles bressol, per a famílies nombroses i monoparentals
- 2016 /des Reducció del 50 per cent del preu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercials, per les activitats professionals.
- 2018 /gen Es regula la bonificació aplicable als vehicles, segons l'etiqueta ECO. Augment de la bonificació, que passa del 25% al 50 %, en els darrers 3 anys d'aplicació.

Hisenda i Serveis Generals

Reclamar que tant el govern de l'Estat com el de la Generalitat de Catalunya estableixin un finançament més just i adequat als ajuntaments.

Accions

Millorar el tractament fiscal i reduir la càrrega impositiva de les persones i famílies en situació de pobresa.

Accions

Establir programes i convenis de col·laboració amb empreses i entitats que permetin incrementar la seva aportació a programes susceptibles de ser patrocinats o esponsoritzats.

Accions



Govern i Economia

Hisenda i Serveis Generals

Establir programes i convenis de col·laboració amb empreses i entitats que permetin incrementar la seva aportació a programes susceptibles de ser patrocinats o esponsoritzats.

Accions

No incrementar el percentatge d'endeutament en relació al pressupost.

Accions

Mantenir o reduir el percentatge de deute viu sobre els ingressos corrents, situant-lo sempre per sota del 75%.

2015 /des S'assoleix a 31/12/2015 un percentatge d'endeutament del 50%.

2016 /des S'assoleix a 31/12/2016 un percentatge d'endeutament del 42%.

La reducció de la ràtio és fruit de la cancel·lació anticipada de dos préstecs (2,8 milions) i de la substitució per fons propis de 0,9M€ de deute pressupostat en el 2016.

2017 /des Es preveu assolir a 31/12/2017 un percentatge d'endeutament del 43% (calculat sobre ingressos 2016) .

Altres cop s'ha substituït part del deute pressupostat per finançament propi (1,4M€).

Determinar el nivell d'inversió dels propers quatre anys, ajustant-lo al marc econòmic i financer. Continuar centrant l'acció municipal en el manteniment i l'adopció de mesures que comportin una major eficiència i estalvi als equipaments

Accions

Mantenir un nivell d'inversió de 35 milions d'euros per al període 2015-2019, amb recursos propis i externs.

2017 /des L'Ajuntament pressuposta una inversió durant l'any 2017 de 21,9 milions d'euros.

2018 /gen L'Ajuntament pressuposta, en termes consolidats, una inversió per al 2018 de 9,3 milions d'euros.

Ajustar la despesa corrent en la mesura del possible, suprimint despeses innecessàries, implantant sistemes d'eficiència en els edificis de titularitat municipal i en la gestió de l'espai públic, cercant el màxim profit dels recursos

2017 /feb En les obres de remodelació de la piscina de l'escola Montserrat Montero s'incorporen mesures per a l'eficiència energètica i d'aigua.

2017 /mar Reforma planta segona edifici Can Puntas amb incorporació de mesures per a l'eficiència energètica

2017 /set Adjudicació contracte obert a l'origen. Fins al 2019 s'implementaran programes d'estalvi energètic i campanyes a un total de 65 equipaments municipals d'ús esportiu, docent, administratiu, cultural, social i altres.

2018 /gen Execució de les mesures incloses en el pla per a l'eficiència i l'estalvi energètic i d'aigua en els equipaments municipals (2015-2020) de manera continuada.

Analitzar mitjançant auditories de gestió, econòmica i d'eficiència, un servei cada any.

Accions

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Reduir el temps d'espera a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Accions

Promoure l'ús entre la ciutadania i empreses dels diferents sistemes de identificació electrònica per facilitar la tramitació a través de internet

2016 /jun Amb l'entrada en vigor de la llei 39/2015 que obliga a les empreses a tramitar electrònicament davant l'ajuntament, s'han organitzat diverses accions de formació a l'OAC i Can Muntanyola.



Govern i Economia

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Reduir el temps d'espera a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Accions

- 2016 /jul En confecció el loc web de tramitació electrònica per informar i promoure l'ús de les diferents formes de identificació i signatura electrònica.
- 2016 /oct Es publica el lloc web de suport a la tramitació electrònica.
- 2017 /gen S'han fet sessions de formació al col·lectiu de centres educatius (directors/es de centres educatius i similars).
- 2017 /mai S'han fet sessions de formació a aspirants a presentar-se a processos selectius de l'Ajuntament.
- 2017 /jun S'ha replantejat el sistema de tramitació de subvencions a entitats simplificant-lo i possibilitant la realització de les diferents fases a través de internet.
- 2017 /jun S'ha fet formació a les entitats per formar-los en l'ús de l'administració electrònica.
- 2018 /jul Es fan sessions de formació obertes cada vegada que hi ha processos selectius per facilitar que les persones candidates facin el tràmit a través de internet.
- 2018 /nov En licitació un nou sistema de gestió de cues que informarà el ciutadà dels temps d'espera en temps real i permetrà l'expedició de volnats d'empadronament de manera automàtica.

Permetre la consulta per Internet de l'estat de tramitació de les sol·licituds

- 2016 /jun S'estan impantant els primers procediments que permeten conèixer l'estat de tramitació electrònica d'una sol·licitud (certificats de l'àrea territorial i declaració responsable d'inici d'activitat).
- 2016 /oct Es crea l'espai de suport a la tramitació electrònica a l'OAC per explicar personalment els usuaris el funcionament de l'Oficina Virtual.
- 2017 /des S'està analitzant famílies de procediments per poder mostrar l'estat dels expedients tenint en compte la nova Llei de Protecció de dades que entra en vigor a maig de 2018.
- 2018 /jul S'han reconfigurat diferents famílies de procediments per poder mostrar a la seu l'estat de tramitació de diferents tràmits.

Incrementar el nombre de tràmits que es poden fer a través de internet

- 2016 /jun Durant el mes de juliol es posen en funcionament 35 nous tràmits que es podran fer per internet.
- 2016 /oct S'han publicat 12 nous tràmits que es poden fer per internet.
- 2017 /gen Tots els treballadors de l'Ajuntament estan obligats a presentar les seves sol·licituds a través de la intranet corporativa i les notificacions de resolució es faran electrònicament.
- 2017 /jun Els diferents passos per obtenir una subvenció per entitats es digitalitzen i ja es poden fer per internet.

Facilitar la tramitació electrònica a través del personal dels Centres Cívics.

Incrementar l'ús de les notificacions i avisos per Internet i SMS, establint accions que en fomentin l'ús.

- 2016 /nov Es comencen a fer les primeres notificacions electròniques per determinats procediments
- 2016 /des S'han fet sessions de formació al personal de l'Ajuntament per conèixer el funcionament de la notificació electrònica.
- 2017 /des Es poden notificar electrònicament tots els procediments que es fan amb l'eina de tramitació d'expedients.

Organització i Logística

Disseny, execució i implantació del nou Pla Integral de la Societat del coneixement

Accions

Creació d'un grup de treball intern per redefinir un nou pla de societat del coneixement

- 2016 /jun S'organitzen les jornades Digital Granollers orientades a l'educació i es llença un repte a les escoles relacionat amb la mobilitat per fomentar les vocacions tecnològiques
- 2016 /jun Es defineixen dues línies de treball específiques: Smart city i Ciutadania digital
- 2017 /mar Es fan sessions setmanals de treball amb els centres educatius de secundària per reflexionar al voltant de l'impacte de l'univers 2.0 als centres.



Govern i Economia

Organització i Logística

Disseny, execució i implantació del nou Pla Integral de la Societat del coneixement

Accions

- 2017 /nov S'inaugura el taller de fabricació a Roca Umbert que facilita l'accés a tecnologia i coneixement a centres educatius, professorat, famílies,...
- 2017 /des Es formalitza el projecte VallèsBot que promou les vocacions tecnològiques entre alumnes de primària i secundària
- 2018 /jun S'està definint participativament l'estratègia i l'enfoc del futur taller de innovació social (inspirat originàriament en el model FabLab) que s'ubicarà a les instal·lacions de Roca Umbert

Organització i Serveis Tecnològics

Implantar l'administració electrònica i caminar decididament cap a una administració "paper zero", buscant que els ciutadans i ciutadanes puguin realitzar els seus tràmits amb l'Ajuntament de forma electrònica i accessible.

Accions

Impulsar una política de simplificació de tràmits i reducció de càrregues administratives amb l'objectiu de facilitar les relacions ciutadania/ajuntament de Granollers, així com fomentar el creixement econòmic mitjançant activitats de servei i creació

- 2016 /jun Simplificació d'alguns tràmits mitjançant la reducció de documentació a aportar
- 2016 /nov Es fan sessions mensuals de formació dirigides a empreses per facilitar la tramitació amb l'Ajuntament a través de internet
- 2017 /jun S'han simplificat molt els tràmits de beques i subvencions a entitats
- 2017 /des S'està treballant en l'automatització del procés de dades que la ciutadania ens autoritza a obtenir sense que l'hagi d'aportar.

Aconseguir que els ciutadans a l'hora de fer tràmits amb l'Ajuntament no hagin d'aportar dades que l'administració ja té.

- 2016 /jun S'estan redactant les bases per simplificar l'aportació de documentació en els procediments d'ajuda i subvencions de tal manera que és l'administració qui obtindrà la documentació disponible a altres administracions.
- 2017 /mai S'ha redissenyat el sistema de recollida de peticions de beques substituïnt l'aportació de documents per part del ciutadà per autoritzacions de consulta a internet.
- 2017 /des S'està treballant en l'automatització del procés de dades que la ciutadania ens autoritza a obtenir sense que l'hagi d'aportar.
- 2018 /jul A la campanya de beques 2018 s'ha gairebé duplicat el número de documents que la ciutadania no ha d'aportar amb prop de 6.000 documents no aportats.

Simplificar i agilitzar la tramitació administrativa. Permetre fer tràmits amb l'Ajuntament sense identificació, amb DNI digital o certificats similars, promovent alternatives com la signatura biomètrica, l'accés amb PIN o paraules de pas d'un sol ús

- 2016 /jun Ja s'ha adquirit el software i una tablet per poder presentar sol·licituds a l'OAC a través de signatura biomètrica.
- 2016 /jun Per a determinats col·lectius obligats a relacionar-se electrònicament amb l'ajuntament (a partir de 1 d'octubre 2016) s'estan implantant sol·licituds que es podran presentar a través d'usuari password
- 2018 /jun Durant el 4rt trimestre es preveu l'entrada en funcionament del sistema de identificació cl@ve.

Implantar la signatura biomètrica a l'OAC i a determinats serveis

- 2016 /set Es posa en marxa la signatura biomètrica a l'OAC.
- 2018 /jul S'ha realitzat la primera acta d'inspecció on s'ha recollit la signatura biomètrica del ciutadà



Govern i Economia

Organització i Serveis Tecnològics

Dotar de capacitat els sistemes d'informació per compartir dades i reutilitzar la informació que disposen, tant en els seus sistemes com accedint a sistemes d'altres administracions.

Accions

Actualitzar el pla de qualitat amb l'objectiu de buscar la satisfacció dels ciutadans i ciutadanes amb els serveis municipals i amb la seva participació.

Accions

Posicionar Granollers com a ciutat innovadora i intel·ligent

Accions

Crear una plataforma de gestió de ciutat que integri serveis per la millora de la mobilitat, l'eficiència energètica en edificis i espais públics.

- 2016 /jun S'està treballant amb la Diputació per la sensorització de 3 equipaments municipals que volcaran les dades a la plataforma Sentilo.
- 2017 /mar Es posa en producció la plataforma Sentilo en col·laboració amb la Diputació de Barcelona on es recullen indicadors de diferents àmbits
- 2018 /oct S'està elaborant el projecte de l'espai Roca Umbert Lab de innovació social digital, que ha de ser l'evolució de l'actual Taller de Fabricació de Roca Umbert.
- 2019 /mar Es presenta el projecte RU LAB, un espai d'innovació social que es situarà a l'antiga fàbrica Roca Umbert.

Millorar el desenvolupament de les infraestructures tecnològiques a nivell de la conurbació i aconseguir donar un millor servei al teixit empresarial i als ciutadans de Granollers.

- 2016 /jun Es continua promovent el desplegament de infraestructura de fibra òptica a la ciutat.
- 2018 /gen Ja tenim fibra a tots els polígons, però es segueix treballant per millorar.

Realitzar acords o convenis supramunicipals amb col·laboració amb Localret, l'Administració Oberta de Catalunya o la Diputació de Barcelona, que ens permetin continuar millorant i accelerant el procés de desplegament coordinat d'infraestructures

- 2016 /des S'està treballant amb la Diputació de Barcelona per impulsar una infraestructura de servidors al núvol (cloud computing), juntament amb altres municipis de tamany mitjà de la província.
- 2017 /abr Es posa en producció la plataforma Sentilo que recull diferents indicadors de gestió de la ciutat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona
- 2017 /mai Es posa en marxa un projecte pilot per implantar un servei de correu electrònic per tots els ajuntaments de la província impulsat per la Diputació de Barcelona

Sumar factors a favor d'una estratègia de competitivitat basada en les TIC i el coneixement, a través del desenvolupament i creació del coneixement i de noves activitats intenses en coneixement, com per exemple l'audiovisual a Roca Umbert

- 2016 /jun Dins l'àmbit Ciutadania Digital s'està discutint el full de ruta per a l'atracció de noves activitats intenses en TIC.
- 2017 /jun S'està treballant una proposta per implantar un Fab Lab a Roca Umbert.
- 2017 /des Es posa en funcionament el Taller de Fabricació de Roca Umbert.
- 2018 /jun S'està fent l'anàlisi del nou Taller de Innovació Social que serà l'evolució del Taller de Fabricació de Roca Umbert.
- 2019 /feb Es presenta el RU LAB, un espai d'innovació social.



Govern i Economia

Organització i Serveis Tecnològics

Posicionar Granollers com a ciutat innovadora i intel·ligent

Accions

Promoure la participació de professionals i experts en noves tecnologies en el desenvolupament de les TIC i la promoció del territori en tots els sectors, a través del treball conjunt i de la participació a la Comissió de la Societat del Coneixement

- 2016 /des S'està treballant en la definició dels objectius que hauria de perseguir prioritàriament aquesta comissió per posteriorment cercar els membres que l'han de compondre.
- 2018 /jun S'ha iniciat un procés participatiu per al disseny del model del futur taller de innovació social que serà l'evolució de l'actual Taller de Fabricació de Roca Umbert.

Impulsar la formació contínua en noves tecnologies a través de la formació, de la divulgació i de donar suport a nous serveis mitjançant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

- 2016 /des S'estan fent sessions de formació mensuals per explicar el funcionament de l'Oficina virtual d'atenció ciutadana.
- 2017 /jun Es llença un repte als centres educatius en el marc del digital granollers perquè aquests busquin solucions al repte de la mobilitat utilitzant la tecnologia.
- 2018 /mai A la setmana tecnològica s'han presentat els resultats dels reptes llançats als centres educatius de la ciutat.

Continuar amb la programació de la jornada Granollers Digital i seguir treballant per recuperar la Catosfera com un producte de la ciutat de Granollers.

- 2017 /jun Es celebren les jornades del Granollers Digital dins el MAC per aprofitar la infraestructura i unir esforços atesa la progressiva fusió entre les qüestions que tracten els dos esdeveniments.

Creació d'una plataforma digital unificada de ciutadans que integri grups de treball per la millora de la mobilitat, l'eficiència energètica en edificis i espais públics.

Treballar conjuntament amb tots els agents del territori: centres cívics, biblioteques, Centre Vallès de Granollers, Gra, dinamitzadors comunitaris, associacions, centres educatius, empreses de formació i col·lectius que ens permetin fer de Granollers

- 2016 /jun Des del Grup de Treball del Pla per la Societat del Coneixement s'està treballant en la coordinació dels agents del territori.
- 2018 /jul S'han fet sessions de treball amb diferents serveis i equipaments de la ciutat per al disseny del futur Taller de Innovació Social que serà l'evolució del Taller de Fabricació de Roca Umbert.

Fomentar un ús moderat, responsable i crític de les tecnologies entre pares, mares, professors i alumnes.

- 2016 /jun Dins el pla de la Societat del Coneixement s'està treballant conjuntament amb la línia de treball del projecte "sobre pantalles" que promou diferents sessions de debat entre el col·lectiu de professors de secundària sobre qüestions com l'ús de les TIC.
- 2016 /des S'han fet unes sessions de treball amb tots els instituts de Granollers "Seminari univers 2.0 als centres escolars" i s'està treballant en les conclusions d'aquest grup.
- 2017 /jun Dins el projecte "sobre pantalles" s'han organitzat sessions de reflexió amb professors de centres educatius de secundària per reflexionar a l'entorn de l'univers 2.0 als centres educatius. Es publiquen els resultats al Digital Granollers.

Afavorir la inclusió en l'àmbit digital dels col·lectius amb dificultat d'accés, donant formació bàsica i permetent l'accés a internet en equipaments públics amb gran ample de banda.

- 2016 /jun Es manté una àmplia oferta de formació per a tots els col·lectius amb dificultat d'accés i s'està atent a les noves necessitats que poden sorgir en l'àmbit de les noves tecnologies
- 2016 /nov Durant aquest any s'han connectat 5 equipaments municipals a servei de banda ampla.
- 2017 /feb Es millora el servei públic de wifi de diferents equipaments municipals.
- 2017 /des Es posa en funcionament el Taller de Fabricació que permet l'accés a tecnologia i coneixement per part de centres educatius, professorat, famílies, etc.



Govern i Economia

Organització i Serveis Tecnològics

Posicionar Granollers com a ciutat innovadora i intel·ligent

Accions

- 2018 /jul S'està treballant en el futur Taller de Innovació Social que tindrà vocació de lluita contra l'esclatxa digital
- 2019 /gen Es fan diversos cursos i tallers a Roca Umbert sobre l'ús de les tecnologies, per eliminar l'esclatxa digital.

Ofertir als infants la possibilitat d'aprendre a programar ordinadors dins i fora de l'escola a fi i efecte d'estimular la seva creativitat, la seva capacitat de resolució de problemes o el raonament lògic.

- 2016 /jun S'ofereixen diverses activitats de robòtica educativa (tallers, casals, etc.).
- 2017 /jun Durant la celebració del Granollers Digital es llença un repte als centres educatius a treballar durant el curs 2017/2018.
- 2017 /des Es posa en funcionament el Taller de Fabricació que permet l'accés a tecnologia i coneixement per part de centres educatius, professorat, famílies, etc.
- 2018 /mai En el marc de la Fira tecnològica es presenten els resultats del repte que s'havia proposat l'any anterior

Promoció Econòmica

Mantenir la pressió fiscal en relació a la renda per càpita.

Accions

Mantenir els tipus impositius i tarifes dels tributs municipals.

- 2015 /gen En l'exercici 2015 no s'han incrementat els tipus de gravàmen i tarifes dels tributs municipals.
- 2016 /gen En l'exercici 2016 no s'han incrementat els tipus de gravamen i tarifes dels tributs municipals
- 2017 /nov En l'exercici 2017 no s'han incrementat els tipus de gravàmen i tarifes dels tributs municipals
- 2018 /gen En l'exercici 2018 no s'han incrementat els tipus de gravàmen i tarifes dels tributs municipals.

Continuar auditant els comptes municipals, els dels organismes autònoms i els de les empreses municipals.

Accions

Auditoria anual de les empreses municipals

- 2016 /ago Auditats els comptes anuals de les empreses municipals de 2015.
- 2018 /des Auditats els comptes de les societats mercantils i de l'entitat pública empresarial dels anys 2016 i 2017

Creació de grups de treball interns i amb participació de ciutadans que permetin innovar en producte o processos per a millorar la qualitat dels serveis rebuts per la ciutadania.

Accions

Recursos Humans

Publicar l'organigrama tècnic municipal i el catàleg de serveis que presta l'Ajuntament de Granollers

Accions

Publicació de l'organigrama a la seu electrònica

- 2016 /jun Es publica l'organigrama específic de cada àrea a l'apartat l'Ajuntament - Organització municipal de la Seu electrònica. Actualització constant.

Publicació del catàleg de serveis



Govern i Economia

Recursos Humans

Publicar l'organigrama tècnic municipal i el catàleg de serveis que presta l'Ajuntament de Granollers

Accions

- 2016 /jun Es publica el catàleg de serveis electrònics a l'apartat Oficina virtual - Guia de serveis electrònics.
- 2016 /jun Es publiquen les cartes de serveis de l'Ajuntament a Informació pública. Actualització constant.
- 2017 /abr En l'avaluació Infoparticipa de la UAB es demana actualitzar cartes de serveis i el model que es suggereix és el de Santa Coloma de Gramenet. Cal pressupostar i programar l'actualització d'acord amb el Direcció de Serveis d'Organització.

Pla de Formació 2016-2019

Accions

Finalitzar el procés intern de valoració de llocs de treball.

Accions

S'aprova la contractació del servei de valoració de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, l'EPE Granollers Mercat, i del Patronat del Museu a adjudicar mitjançant procediment obert

- 2017 /jul Desenvolupament dels treballs de valoració de llocs de treball.

Desenvolupar una política d'integritat institucional, la qual persegueixi evitar qualsevol conducta no adequada als estàndards bàsics de la moralitat i sigui un mecanisme preventiu eficaç contra la corrupció.

Accions

Participació en el grup de treball de la FMC per elaborar un codi de conducta tipus

- 2017 /gen Presentació pública del Codi ètic per electes i alts càrrecs dels governs locals

Introduir la formació en perspectiva de gènere en el pla de formació de recursos humans de l'Ajuntament

Accions

Incorporació al Pla de Formació continu general la formació en la introducció de la perspectiva de gènere en les accions i programes locals, d'acord amb el Pla Intern d'Igualtat de Gènere 2013-2016

- 2017 /gen Desenvolupament del Pla de Formació 2016-2019 amb accions formatives concretes.

Nou aplicatiu per la gestió de Recursos Humans i nòmina

- 2017 /jun Adquisició per concurs obert de l'aplicatiu de gestió de Recursos Humans i de confecció de la nòmina del personal de l'Ajuntament, Patronat de Museu i EPE Granollers Mercat.

Sistemes d'Informació i Comunicació

Promoure l'extensió de nous serveis cloud en infraestructura (servidors) i programari a l'administració per a la gestió de determinats serveis.

Accions



Govern i Economia

Sistemes d'Informació i Comunicació

Generar aliances per aconseguir una infraestructura tecnològica al núvol (cloud) pública, al servei dels municipis, preferentment a través de la Diputació de Barcelona

Accions

Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l'estat del projecte de implantació d'un "cloud" públic per ajuntaments de la comarca

- 2016 /jun Granollers ha liderat la coordinació amb altres 3 ciutats intermitges i la Diputació per promoure la creació d'un primer CPD al cloud de la Diputació de Barcelona
- 2017 /mai S'inicia un projecte pilot de correu electrònic al núvol, gestionat per la Diputació de Barcelona i promogut per l'Ajuntament de Granollers

Implantar les solucions tecnològiques que millorin l'eficiència dels serveis de l'Ajuntament

Accions

Implantar solucions de mobilitat que facilitin la gestió de la informació i del treball del personal a peu de carrer

- 2016 /abr Implantació de la signatura electrònica de documents a través de dispositius mòbils
- 2017 /mar Alguns treballadors/ores dels àmbits de via pública, activitats, obres, salut pública i medi ambient ja treballen amb tablets i portàtils com a pilot per comprovar-ne la funcionalitat.
- 2017 /oct S'implanta una primera fase del pla de desplegament de wifi corporatiu a les dependències municipals.
- 2017 /des Es faciliten tauletes a tots els regidors del consistori per facilitar l'accés en electrònic a tota la documentació dels plens, juntes de govern i comissions informatives
- 2018 /jul Es realitza la primera acta d'inspecció amb tauleta recollint la signatura biomètrica de l'inspeccionat
- 2018 /oct Els inspectors d'obres ja operen amb tauletes per no haver de moure's amb documentació impresa

Implantar un nou servei wifi als equipaments municipals que doni servei a treballadors i ciutadans usuaris dels equipaments

- 2016 /set S'adjudica una nova plataforma wi-fi
- 2016 /oct S'instal·len els nous punts d'accés amb la nova plataforma (a l'OAC)
- 2017 /feb Es substitueixen wifi desfasades tecnològicament a diferents equipaments municipals i se n'implanten de nous
- 2017 /feb S'implanta la nova eina que permet gestionar millor, amb més seguretat i acomplint els requeriments legals els wifis públics i privats dels equipaments municipals.
- 2017 /nov S'implanta una primera fase del pla de desplegament de wifi corporatiu a les dependències municipals.
- 2018 /mai Implantada la segona fase del projecte de dotació de wifi als equipaments municipals
- 2018 /oct A punt d'adjudicar un nou Center de Processament de Dades que garantirà més prestacions, seguretat i redundància dels sistemes informàtics
- 2019 /gen Implantat el nou servei wifi als equipaments.

Formar part proactivament en la creació i participació d'entorns col·laboratius entre administracions (xarxa Smartcat, xarxa de tècnics informàtics, Grup de treball "Grans ciutats", ...

Accions

Impuls per la creació d'una xarxa de tècnics informàtics municipals per l'intercanvi d'experiències i coneixement.

- 2016 /des Es posa en marxa la plataforma centralitzada que gestiona els diferents punts d'accés wifi
- 2017 /gen Es posa en funcionament la plataforma electrònica que permet l'intercanvi de coneixement entre tècnics municipals.
- 2017 /oct Es celebra una trobada de tècnics informàtics municipals a nivell de Catalunya a les dependències de l'Ajuntament de Granollers.



Govern i Economia

Sistemes d'Informació i Comunicació

Implantar l'Esquema Nacional de Seguretat (àmbit informàtica) a Ajuntament

Accions

Definir i implantar les mesures de l'Esquema Nacional de Seguretat

2017 /nov S'han realitzat diverses actuacions relacionades amb la seguretat del lloc de treball.

Territori i Ciutat

Activitats i Instal·lacions

Millorar el control de les activitats amb incidència ambiental (llicències d'activitat i disciplina)

Accions

Disposició d'una base de dades actualitzada amb tota la informació ambiental d'interès de les empreses que tenen més incidència ambiental.

- 2016 /oct Elaboració d'un cens de les activitats que generen emissions industrials a l'atmosfera (48 activitats).
- 2016 /des Recuperació de les llicències de les activitats censades per tal de caracteritzar els focus d'emissions industrials de què disposen a efectes de requerir l'acreditació del compliment dels límits d'emissió.
- 2017 /jun Introducció de dades d'emissions de contaminants a l'atmosfera de cadascuna de les activitats incloses en la base de dades, i detecció d'incompliments.
- 2018 /gen S'està finalitzant el cens de les activitats que generen emissions industrials a l'atmosfera.
- 2018 /des S'han començat a fer requeriments de controls d'emissió a l'atmosfera a les activitats amb mesuraments caducats

Millorar la gestió del control d'activitats

Accions

Incrementar el control dels continguts dels projectes d'activitats

2018 /gen S'ha assolit un nivell d'exigència en el contingut dels projectes òptim.

Programar actuacions sistemàtiques d'inspecció.

- 2016 /nov S'està treballant en la definició del pla d'inspecció i del programa anual.
- 2017 /jun S'ha demanat a Informàtica que es puguin elaborar els llistats del programa de verificació.
- 2018 /gen Proposar al Servei d'Informàtica una fitxa amb contingut ambiental per cada activitat del cens que caldrà mantenir actualitzat quan s'aprovi el pla i els programes de verificació de les activitats.

Reducció dels terminis de resolució d'expedients d'activitats sense perdre rigor en la tramitació, d'acord amb la normativa vigent.

- 2016 /jun Reducció del número de requeriments per expedient. S'avança la visita d'inspecció per fer un únic requeriment per corregir les deficiències documentals i l'adopció de mesures correctores.
- 2016 /nov Per tal de complir els dos mesos de termini que la normativa estableix entre l'inici i la finalització d'un procediment d'esmena, abans d'iniciar el procediment es cita a l'interessat i se li atorga un termini "extraoficial" per corregir les deficiències.

Integrar els aspectes relatius al control d'activitats en les fases inicials dels procediments d'elaboració d'ordenances i/o modificació de normes de planejament urbanístic

Accions

Participació en la modificació de determinats articles del POUM

2015 /oct S'ha participat en la definició i regulació d'usos (restauració i degustació), definició de compatibilitats en les situacions relatives, etc.

Participació en l'elaboració de l'ordenança de regulació dels clubs socials privats de consum de cannabis



Territori i Ciutat

Activitats i Instal·lacions

Integrar els aspectes relatius al control d'activitats en les fases inicials dels procediments d'elaboració d'ordenances i/o modificació de normes de planejament urbanístic

Accions

2016 /abr S'han incorporat en l'ordenança aspectes que regulen l'aïllament acústic, la ventilació i evacuació de fums i l'estanqueïtat dels locals, així com s'ha definit el règim d'habilitació d'aquestes activitats.

Adoptar mesures per fer més eficient i accessible els tràmits d'activitats i obres

Accions

Simplificació dels tràmits administratius que afecten a les activitats i obres, sense incrementar el risc per les persones, els béns o el medi ambient.

2015 /gen Informe tècnic dels aspectes relatius al compliment de la normativa ambiental i de prevenció d'incendis en els projectes de llicències d'obres.

2015 /des Definició del fluxe de tramitació de la declaració responsable d'obertura d'activitats i dels models de documents associats.

2016 /nov Inici de la tramitació on line en tots els procediments (declaració responsable, comunicació prèvia, llicència ambiental, llicències d'espectacles i recreatives, denúncies, etc.)

2018 /gen El conjunt d'accions anteriors dutes a terme han permès una nivell de simplificació òptim fins el límit que permet la normativa.

Adoptar mesures perquè els procediments per a l'accés i l'exercici de l'activitat econòmica es puguin iniciar i finalitzar per diversos canals mitjançant una única finestreta empresarial

2015 /oct Posada en marxa de la tramitació electrònica dels certificats d'activitats.

2016 /mai Posada en marxa de la tramitació electrònica de la declaració responsable d'obertura de les activitats.

2016 /nov L'ajuntament de Granollers s'integra plenament a la Finestreta única empresarial dins el canal empresa de la Generalitat amb ple accés als nostres tràmits des de aquest portal web, punt de referència únic de les empreses.

2018 /gen A data d'avui, dels 16 tràmits de llicència d'activitat que hi ha a Canal Empresa (Finestreta única empresarial), 8 (50%) ja es poden iniciar telemàticament des de aquest Portal. Resta (8), pendents d'incorporar.

Medi Ambient i Espais Verds

Elaborar i actualitzar periòdicament els indicadors ambientals i elaborar una memòria anual, treballant per l'homogeneïtzació del sistema d'indicadors entre ciutats i administracions. Integrar els indicadors dins el portal d'indicadors de la ciutat.

Accions

Suport en l'obtenció de dades, el càlcul i comentaris dels indicadors de perfil de ciutat en el seu apartat de sostenibilitat

2015 /mai Proposta d'indicadors i cerca de fonts homogènies i indicadors per les ciutats que treballen la publicació del Perfil de ciutat en l'apartat de sostenibilitat

2017 /mai Cerca de dades i càlcul d'indicadors de sostenibilitat de les ciutats que participen anualment en el PERFIL DE CIUTAT: consums d'aigua, residus, mobilitat, contaminació atmosfèrica, emissions, consums energètics, etc.

2017 /jun Càlculs d'indicadors sobre gestió de residus per a la sol·licitud de subvenció per a la millora de la gestió de la FORM.

2018 /mai Suport en la cerca de dades pels indicadors de sostenibilitat i qualitat de l'aigua. Actualització de la sèrie de dades referent a la qualitat de l'aigua del riu.

Actualització i proposta de canvis dels indicadors de seguiment i avaluació del Pla d'energia sostenible de Granollers (2009) i el nou pla d'energia ampliat amb actuacions d'adaptació



Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

Elaborar i actualitzar periòdicament els indicadors ambientals i elaborar una memòria anual, treballant per l'homogeneïtzació del sistema d'indicadors entre ciutats i administracions. Integrar els indicadors dins el portal d'indicadors de la ciutat.

Accions

- 2015 /mai D'acord a la plantilla aprovada a Europa elaboració de l'informe de seguiment de l'inventari d'emissions i grau d'execució del PAES a partir dels indicadors pactats. Actualització de les actuacions incloses en el PAES
- 2016 /jul Informe incorporat al PAESC i lliurat a la Diputació de Barcelona sobre les esmenes proposades als informes de seguiment dels equipaments municipals segons inventari del PAES. Revisió tècnica dels indicadors per millorar el model de seguiment.
- 2016 /set Proposta i càlcul d'indicadors de seguiment dels nous instruments de planificació energètica i adaptació al canvi climàtic a aprovar.
- 2016 /oct Procés participatiu per a l'aprovació del pla d'adaptació i el nou PAESC en el si del Consell Assessor de Medi Ambient (amb participació ampliada) i amb l'ús del bloc/directori sobre energia i canvi climàtic
- 2018 /set En revisió per l'oficina del CoM la plantilla de seguiment del PAES i la vinculació amb el seguiment del PAESC. Pendent de l'anàlisi en els treballs de suport de la transició de l'Agenda 21 cap a l'A2030 atorgats per la Diputació de Barcelona.

Incorporar la sostenibilitat local en la gestió municipal i en els documents de planificació estratègica de Granollers.

Accions

Gestió municipal: manteniment anual del SGA implantat a 6 dependències per a la renovació del certificat EMAS. Planificació estratègica: adaptació del PAES al Nou Pacte d'Alcaldes i als objectius del 30/40 derivats de la COP21.

- 2016 /abr Manteniment anual del SGA implantat a 6 dependències per renovar el certificat EMAS (vigent fins 10/01/2017).
- 2016 /mai Inici dels treballs per redimensionar els objectius del PAES 2009 als objectius 30/40 del Nou Pacte d'alcaldes pel Clima i l'Energia i integrar l'adaptació. El procés ha de finalitzar amb l'aprovació del nou PAESC i l'adhesió de l'Ajuntament al Nou Pacte.
- 2016 /jun Certificacions energètiques dels 6 equipaments que tenen certificat EMAS.
- 2016 /des El Ple de l'Ajuntament de 20/12/2016 aprova el nou Pla d'Acció per l'Energia i el Clima (PAESC), d'acord amb els objectius 30/40 derivats de la COP21. També s'aprova l'adhesió de Granollers al Nou Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia.
- 2017 /feb Després d'haver completat amb èxit pel procés d'auditoria externa, el 13/02/2017 la DG Qualitat Ambiental i CC de la Generalitat resol renovar a l'Ajuntament de Granollers en el registre comunitari de gestió i auditoria ambientals EMAS fins 28/12/19.
- 2017 /des En data 14 i 15 de novembre de 2017 es realitza l'auditoria externa de 1er seguiment del SGA de l'Ajuntament de Granollers. En data 21/12/2017 s'ha validat la Declaració Ambiental 2017, que es pot consultar a la carta de serveis de la seu electrònica.
- 2018 /jul El 2017 s'ha modificat el Reglament EMAS. Degut a l'anterior, el 20 i 21 de juny de 2018 s'ha realitzat l'auditoria externa de 2on seguiment del SGA. El resultat de l'auditoria preveu la presentació d'una pla d'accions correctives abans de 30 dies.
- 2018 /jul La necessitat d'adaptar el SGA implantat als requisits del nou EMAS ha comportat la modificació d'alguna documentació substancial, com la Política ambiental municipal i el Manual del SGA, que seran aprovats en el marc del proper ple de juliol de 2018.
- 2018 /des En data 5/09/18 es va validar la Declaració Ambiental 2018 d'acord amb el Reglament CE 1221/1999 i 1505/2017. Fa més de 10 anys que l'Ajuntament disposa del certificat EMAS, i el passat 17/10 el Trofeu +10 anys d'EMAS de la Generalitat de Catalunya

Redacció d'un "Pla de millora paisatgística del parc fluvial del riu Congost" dintre del projecte Erasmus +

- 2015 /des Redacció del treball acadèmic "Pla de millora paisatgística del parc fluvial del riu Congost" en el marc de les pràctiques d'Alice Zagaria de la Universitat de Sapienza (Roma) dintre d'un projecte Erasmus +.

Transició de l'Agenda 21 local de Granollers cap a l'Agenda 2030



Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

Incorporar la sostenibilitat local en la gestió municipal i en els documents de planificació estratègica de Granollers.

Accions

- 2017 /des Finalitzat el termini d'execució la 2a Agenda 21 local (2009-2018) i aprovats plans sectorials (PAAESC, Mobilitat, etc.) s'inicia un procés per a la transició i encaix dels objectius de sustentabilitat ambiental local amb els ODS de ciutat 2030.
- 2018 /gen Sol·licitud de suport tècnic a la Xarxa per endegar i assessorar en el procés de transició de l'Agenda 21 Local de Granollers cap a l'Agenda 2030 de ciutat.
- 2018 /nov Coordinació amb el procés endegat des de la planificació estratègica local de la ciutat per a localitzar els Objectius de Desenvolupament local i iniciar la nova redacció del pla estratègic de ciutat, Assistència a les dues sessions tècniques a Can Jonch.

Impulsar el treball en xarxa en temes ambientals amb els municipis veïns, com estem fent en l'àmbit de la qualitat de l'aire.

Accions

Redacció i aprovació del pla supramunicipal de qualitat de l'aire i mesures coordinades amb municipis veïns

- 2016 /jun Coordinació en la instal·lació temporal de la unitat mòbil del CSIC a Montmeló.
- 2016 /jun Coordinació i impuls d'una campanya d'estiu de mesuraments (dosímetres passius i unitat mòbil del CSIC) en 8 municipis veïns amb el suport del CSIC i el departament de Territori i Sostenibilitat
- 2016 /jun Participació en la Taula de qualitat de l'aire de la conurbació de Barcelona, com a representants dels municipis treballant per a la millora de la qualitat de l'aire en el Vallès Oriental
- 2016 /jul Participació en el grup de treball de les zones de baixes emissions de l'AMB ampliat amb municipis inclosos en la ZPE de fora de l'AMB.
- 2017 /gen Coordinació i impuls d'una campanya d'hivern de mesuraments (dosímetres passius i unitat mòbil del CSIC) en 11 municipis veïns amb el suport del CSIC i el departament de Territori i Sostenibilitat.
- 2017 /nov III Plenari de la taula intermunicipal per a la millora de la qualitat de l'aire en els municipis de la Zona de Qualitat de l'Aire 2 del Vallès Oriental. Sala Policia Local. Explicació mesures i coordinació quan episodi. Sol·licituds a DTES pendents.
- 2018 /mar Presentació del projecte AIRe NET liderat per l'Ajuntament, Montròs i Mollet, amb coordinació amb CSIC, Departament de Territori i Sostenibilitat, UPC, Busup, Diputació de Barcelona i DARP.
- 2018 /ago Proposta d'estudi amb dosímetres passius de la dispersió en el municipi de la contaminació atmosfèrica.

Participació en el grup de treball de municipis del riu Congost

- 2016 /jun Primera reunió del grup de treball tècnico-polític a La Garriga amb l'organització del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs.
- 2017 /des Segona reunió del grup de treball de la Conca del Congost a Aiguafreda.
- 2018 /nov Reunió de presentació del Pla de Gestió de la xarxa Natura 2000 del riu Congost amb participació d'alcaldes, regidors i tècnics municipals

Mobilitat

Aprofitar les instal·lacions de la Unitat Operativa de Serveis en l'horari no feiner per realitzar cursos de formació.

Accions

Obres i Projectes



Territori i Ciutat

Obres i Projectes

Rehabilitar la planta segona de l'edifici consistorial de la plaça de la Porxada d'acord amb el projecte de pla d'usos elaborat.

Accions

Redacció del projecte de rehabilitació de la planta segona de l'edifici consistorial de la plaça de la Porxada

Continuar amb les comissions veïnals de seguiment de l'obra pública com un mitjà de participació ciutadana en el procés tant de plantejament com de seguiment.

Accions

Seguiment de la redacció dels projectes, el procediment administratiu i de l'execució de les obres amb comissions de veïns

- 2017 /des Es creen comissions de veïns amb les quals ens reunim periòdicament, juntament amb l'empresa adjudicatària, per tal de fer el seguiment de les obres i poder resoldre qualsevol contingència que es pugui presentar
- 2018 /des Es continua amb la dinàmica de constituir comissions de veïns amb els quals es fan reunions periòdiques per fer seguiment de les obres. En aquestes reunions participen, a més dels veïns, els tècnics municipals i l'empresa constructora.

Seguiment de les obres del carrer Corró, entre Torras i Bages i Valencia amb la comissió dels veïns del carrer

- 2016 /jul Recepció de les obres del carrer Corró, entre Torres i Bages i Valencia, amb la participació de la comissió de veïns.

Redactar un pla d'intervenció integral de la zona Nord de la ciutat, seguint la metodologia emprada en el Pla de Barris de Congost i a Sant Miquel.

Accions

Redactar un pla d'intervenció integral de la zona Nord de la ciutat, seguint la metodologia emprada en el Pla de Barris de Congost i a Sant Miquel.

- 2017 /des S'inicien els treballs tècnics d'anàlisi de la zona nord de la ciutat per millorar-ne l'accessibilitat i connectivitat.
- 2018 /mar Finalitza la redacció el document "Projecte de millora integral dels espais públics de la sogna corona urbana de Granollers", en l'àmbit nord de la ciutat. Aquest projecte ha format part dels treballs del Pla Estratègic de Granollers.

Renovar les voreres del carrer del Rec, entre la plaça de la Caserna i la plaça de la Constitució, amb l'objectiu de millorar l'eix per a vianants que connecta el pont de la carretera de Caldes amb el centre.

Accions

Renovació de les voreres del carrer Rec, entre la plaça de la Caserna i la plaça de la Constitució

- 2016 /gen Inici de la redacció del projecte executiu per a la renovació de voreres del carrer Rec, entre la plaça de la Caserna i la plaça de la Constitució.
- 2018 /mai En fase de redacció del projecte executiu per a la renovació de voreres del carrer Rec, entre la plaça de la Caserna i la plaça de la Constitució.

Garantir un bon manteniment dels camins de Palou, cercant fórmules que permetin la gestió de les entitats veïnals.

Accions

Manteniment de camins de Palou

- 2015 /gen Conservació i manteniment de camins de Palou, realitzant les diferents actuacions segons les macances que es detecten, temporades de més trànsit i les peticions rebudes de veïns i usuaris.



Territori i Ciutat

Obres i Projectes

Garantir un bon manteniment dels camins de Palou, cercant fórmules que permetin la gestió de les entitats veïnals.

Accions

- 2016 /nov Conservació i manteniment de camins de Palou, realitzant diferents actuacions d'acord amb les mancances detectades, temporades de més trànsit i peticions veïns i usuaris.
- 2017 /nov Conservació i manteniment de camins de Palou, realitzant diferents actuacions d'acord amb les mancances detectades, temporades de més trànsit i peticions de veïns i usuaris.
- 2018 /des Conservació i manteniment de camins, realització de diferents actuacions segons les mancances detectades, desgast provocades per l'ús i peticions dels veïns i usuaris.

Serveis Municipals

Iniciar els estudis pertinents per establir la millor opció per a la gestió del servei d'abastament d'aigua a la ciutat de cara al futur, quan finalitzi l'actual contracte.

Accions

Establir contacte amb ajuntaments que gestionen el servei de forma directa.

- 2016 /mai Establert el contacte amb l'Ajuntament de El Prat de Llobregat.
- 2017 /jun Realitzada la visita a Aigües del Prat el 16/3/2017.

Realitzar curs de la FMC sobre la Gestió sobre el servei públic del cicle de l' aigua

- 2017 /jun Realitzat el curs de 20 hores presencials per part de tres tècnics de Serveis Municipals.

Establir contactes amb empreses consultores del sector per estudiar les diverses formes de gestió

- 2017 /jun Realitzades entrevistes amb Joan Gaya, PW, Universidad Complutense de Madrid.

Continuar amb el programa de renovació i millora de diferents sectors de canonades per l'abastament d'aigua potable aprofitant altres actuacions a la via pública, tant en el cas d'obres públiques com privades, amb l'objectiu de reduir avaries

Accions

Substitució canonada fibrociment al c/ Navarra, vorera nord, entre els carrers de la Princesa i d'Alfons IV. (Cost: 109.950,84 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA)

- 2016 /mar Acabat el tram entre Carrer Princesa i Carrer Alfons IV.

Substitució canonada fibrociment al c/ Corró, entre els carrers de Torras i Bages i de València. (Cost: 40.843,08 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA)

- 2016 /set Finalitzats els treballs d'obra hidràulica per a la instal·lació de la nova canonada de fosa dúctil.

Substitució canonada fibrociment c/ Vinyamata, vorera nord, entre el carrer Girona i el pont del FFCC.

- 2017 /mar Obra acabada. Cost: 36.930,84 € amb càrrec al Projecte d'Obra.

Substitució canonada fibrociment a la Plaça Onze de Setembre. (Cost: 25.682,01 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA)

- 2017 /mar Obra acabada.

Substitució canonada de fibrociment al c/ Ricomà, entre els carrers d'Annibal i de Navarra, i al c/ Isabel de Villena, entre els carrers de Ricomà i de Sant Jaume. (Cost: 64.004,50 € amb càrrec al Projecte d'Obra)

- 2017 /des Obra acabada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Annibal, entre els carrers del Museu i de Sant Jaume. (Cost: 10.702,71 € amb càrrec al Projecte d'Obra)

- 2016 /des Substitució feta.



Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Continuar amb el programa de renovació i millora de diferents sectors de canonades per l'abastament d'aigua potable aprofitant altres actuacions a la via pública, tant en el cas d'obres públiques com privades, amb l'objectiu de reduir avaries

Accions

Substitució canonada fibrociment al c/ Mataró. (Cost: 38.650,29 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA).

2016 /des Substitució feta.

Substitució canonada de fibrociment al c/ Conestable de Portugal, entre els carrers la plaça de la Corona i el c.Sant Josep de Calassanç. (Pressupost: 13.133,47 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA)

2017 /des Obra acabada.

Substitució canonada de fibrociment al c/ Ponent, entre els carrers del Rec i de Torras i Bages. (Pressupost: 52.618,01 € amb càrrec al Projecte d'Obra)

2017 /des Obra acabada.

Substitució canonada de fibrociment al c/ Marià Sans. (Cost: 30.872,38 € amb càrrec al Projecte d'Obra)

2017 /des Obra acabada.

Substitució canonada de fibrociment al c/Girona, entre els carrers de Francesc Ribas i de Juli Garreta. (Pressupost: 258.429,63 € amb càrrec al Projecte d'Obra)

2017 /jun Projecte aprovat.

2017 /des Obra en curs.

2018 /jul L'obra segueix en curs i es preveu que la substitució i instal·lació de les noves canonades estigui finalitzada aquesta tardor.

2018 /nov L'obra ha avançat més lentament del previst i encara queda una part de noves canonades d'aigua per instal·lar pendents del ritme d'execució d'obra.

Substitució canonada de fibrociment a la plaça de Pau Casals. (Pressupost: 27.843,89 € amb càrrec al Projecte d'Obra)

2017 /jun SOREA ja ha elaborat i presentat el pressupost pels treballs d'obra hidràulica que haurà de contemplar el Projecte Executiu de l'obra.

2018 /jul Obra iniciada i en curs. Abans de finalitzar l'any estarà executada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Vallès. (Pressupost: 16.057,32 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA).

2017 /des Substitució executada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Camí Romà. (Pressupost: 34.457,32 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA).

2017 /des Substitució acabada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Roger de Flor, 96. (Pressupost: 10.365,65 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA).

2017 /des Substitució acabada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Barcelona, entre els carrers Nou i Castella. (Cost: 33.456,05 € amb càrrec al Projecte d'Obra)

2018 /gen Inici d'obres a principis de mes.

2018 /jun Obra finalitzada.



Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Continuar amb el programa de renovació i millora de diferents sectors de canonades per l'abastament d'aigua potable aprofitant altres actuacions a la via pública, tant en el cas d'obres públiques com privades, amb l'objectiu de reduir avaries

Accions

Substitució canonada fibrociment al c/ Argentina, entre ells carrers Equador i Josep Carner (Pressupost: 51.949,53 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA).

2018 /jun Obra que es va autoritzar la seva execució el mes de febrer i que el mes de maig va quedar acabada.

Instal·lació de vàlvula reguladora de pressió al c/ Costa Rica. (Pressupost: 33.569,80 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA).

Substitució de les canonades de FB del c/ Ricomà, entre Navarra i Prat de la Riba, per nova canonada de FD. Pressupost: 41.748,75 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda al contracte de concessió a SOREA.

2018 /des Nova canonada instal·lada i en servei.

Desplegar el nou Pla Director de Clavegueram que s'està redactant i que ha de ser l'eina de referència per la renovació de la xarxa municipal i per solucionar els problemes d'envelliment o d'insuficiència.

Accions

Actualització del Pla Director de Clavegueram en base a les capacitats hidràuliques i l'estat estructural de les clavegueres.

2016 /mai Presentació del nou Pla Director de Clavegueram als membres de la reunió de Coordinació setmanal de l'Àrea Territorial.

2016 /mai Presentació davant l'Alcalde del nou Pla Director de Clavegueram.

Aprovació del conveni de suport del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs per a l'execució d'obres de clavegueram al c/ Camp de les Moreres i al c/ Aragó.

2017 /mai Addenda al Conveni de cooperació amb el Consorci per al suport d'obres de clavegueram APROVADA.

Renovació de la xarxa de clavegueram al c/ Camp de les Moreres (Cost Total: 306.300,21 €; incloent redacció de projecte, direcció d'obra, coordinació de SiS, PEC + IVA)

2016 /set S'està consensuant el redactat de l'adenda al Conveni amb el CDCRB,

2017 /jun Una vegada aprovada l'Addenda, s'està en fase de redacció del Projecte executiu.

2017 /des Revisat l'avançament del Projecte Executiu s'observa un increment significatiu del pressupost previst a l'Addenda per la qual cosa cal introduir les rectificacions necessàries prèvies a donar la conformitat de l'Ajuntament com s'estableix en l'Addenda.

2018 /mai S'aprova per Ple una nova Addenda al conveni per tal d'actualitzar el nou pressupost resultant d'aquest projecte executiu que queda finalment per 454.825,91 € (incloent la redacció del projecte, direcció d'obra, coordinació de SiS, PEC i IVA).

2019 /gen L'obra d'execució del sobreexidor del c/ Camp de les Moreres ja ha estat adjudicat a una constructora i segons el consorci, l'obra començarà a finals de gener o principis de febrer de 2019.

Renovació de la xarxa de clavegueram al c/ Aragó. (Cost Total: 155.745,88 €; incloent redacció de projecte, direcció d'obra, coordinació SiS, PEC + IVA)

2016 /set S'està consensuant el redactat de l'adenda al Conveni amb el CDCRB.

2017 /jun Una vegada aprovada l'Addenda al Conveni, s'està redactant el Projecte executiu.

2017 /des Revisat l'avançament del Projecte Executiu s'observa un increment significatiu del pressupost previst a l'Addenda per la qual cosa cal introduir les rectificacions necessàries prèvies a donar la conformitat de l'Ajuntament com s'estableix en l'Addenda.



Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Desplegar el nou Pla Director de Clavegueram que s'està redactant i que ha de ser l'eina de referència per la renovació de la xarxa municipal i per solucionar els problemes d'envelliment o d'insuficiència.

Accions

- 2018 /mai S'aprova per Ple una nova Addenda al conveni per tal d'actualitzar el nou pressupost resultant d'aquest projecte executiu que queda finalment per 199.745,10 € (incloent la redacció del projecte, direcció d'obra, coordinació de SiS, PEC i IVA).
- 2019 /gen Segons el Consorci, l'obra de renovació de la xarxa de clavegueram al c/ Aragó ja ha estat adjudicada a una empresa Constructora i es preveu començar les obres a finals de gener o principis de febrer de 2019.

Substitució de 115 metres de claveguera al c/ Foment, entre els carrers d'Alfons IV i de Sant Josep de Calassanç. (Cost: 59.946,91 € - IVA inclòs)

- 2016 /set Les obres han estat finalitzades la primera setmana d'agost.

Substitució de 82 metres de claveguera al c/ Barcelona entre els carrers de Navarra i de Prat de la Riba. (Cost: 60.062,74 € - IVA inclòs)

- 2017 /ago Obra finalitzada.

Substitució de 200 metres de clavegueram al c/ Sol. (Cost: 60.449,06 € - IVA inclòs)

- 2019 /gen L'obra de renovació del clavegueram del c/ Sol està previst començar-la a partir del dilluns 7 de gener de 2019.
- 2019 /feb Finalitzades les obres.

Redactar una nova ordenança del cycle de l'aigua més actualitzada i adaptada a les noves tecnologies i a les necessitats del municipi

Accions

Simulacions de la repercussió de diferents escenaris de costos de manteniment, reparació i adequació de la xarxa de clavegueram al rebut de l'aigua; de cara a la integració de la taxa de clavegueram i les tarifes del consum d'aigua.

- 2017 /jun Sense novetats.
- 2017 /des Es continua a l'espera de directrius al respecte.

Instal·lar comptadors de telelectura per centralitzar i gestionar les instal·lacions municipals, dependències municipals i enllumenat públic.

Accions

Instal·lació sistema de telecontrol del sistema de climatització en l'edifici Sant Josep

- 2016 /des Instal·lació finalitzada.

Millora del sistema de telecontrol del clima a Sant Josep per a millorar el confort i el consum. Es controlen més línies del sistema de climatització

- 2016 /jun Les actuacions de millora han començat el 20 de juny i han acabat el 23 de juny.

Instal·lació sistema de telecontrol al sistema de climatització i enllumenat al edifici La Porxada

- 2017 /gen Telecontrol en el sistema de climatització, calefacció i enllumenat.

Dispositius de telemesura als 188 quadres de comandament de l'enllumenat públic municipal

- 2017 /gen Atès les dificultats que posen les companyies elèctriques de cara a realitzar la telemesura dels seus comptadors; s'opta per aturar la instal·lació dels dispositius (86 quadres telemesurats) i iniciar en fase de prova la telegestió d'alguns quadres.

Dispositius de telegestió de quadres de comandament de l'enllumenat públic.



Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Instal·lar comptadors de telectura per centralitzar i gestionar les instal·lacions municipals, dependències municipals i enllumenat públic.

Accions

- 2017 /jun S'ha instal·lat un primer dispositiu de telegestió en el CM-132 "Plaça del Peix" dels 8 dispositius en total que s'instal·laran en fase de prova.
- 2017 /des Els 8 centres de comandament de l'enllumenat públic de l'àmbit del centre històric ja estan telegestionats i vinculats amb la plataforma Sentilo. A principis de 2018 també s'afegirà el CM-080 del Parc Torras Villà i el CM-067 del c.Roger de Flor.
- 2018 /feb Instal·lats mòduls de telegestió en els quadres de comandament CM-080 "Parc Torras Villà" i CM-067 "c.Roger de Flor-Instituts".
- 2018 /jun A excepció que es renovi íntegrament algun altre quadre de comandament, la telegestió dels quadres d'enllumenat restants es realitzarà de manera massiva i generalitzada a partir del proper nou contracte de manteniment d'EP.

Instal·lació sistema de telecontrol per a la calefacció de l'escola Salvador Llobet

- 2017 /feb Nou sistema de telegestió del sistema de calefacció de tot el centre.

instal·lació sistema de telegestió calefacció en edifici nou EMT

- 2017 /nov Instal·lació d'un sistema de telecontrol per a la gestió de la calefacció en l'edifici nou de l'Escola del Treball.

Instal·lació de programa d'enllumenat de la biblioteca Roca Umbert. Encesa/apagada línies d'enllumenat properes a les finestres

Instal·lació de sistema de telegestió de la climatització al Teatre Auditori

Canvi de lluminàries per LED en aquells trams que ofereixin una millora substancial en relació al consum respecte a l'existent. P.ex: Avinguda Sant Esteve i els carrers Alfons IV, Joan Prim i 1r Marquès de LF, Roger de Flor i Lluís Companys.

Accions

Substitució de llumeneres existents model "KUMA FO-8" per noves llumeneres de Leds als carrers de Francesc Macià, Joan Prim i Primer Marquès de Les Franqueses. En total, 158 llumeneres. Cost: 73.177,38 € + IVA.

- 2015 /jun Obra finalitzada. Acta de recepció el 19/06/2015.

Substitució de llumeneres existents per noves llumeneres de Leds als eixos viaris de l'Av.Sant Esteve / Av. del Parc i del c.Roger de Flor / Lluís Companys. En total, 325 llumeneres. Cost: 129.058,68 € + IVA

- 2015 /nov Obra finalitzada. Acta de recepció el 16/11/2015.

Substitució de les llumeneres existents en la zona centre de Granollers per noves llumeneres de Leds. En total, 256 llumeneres. Cost: 139.356,55 € + IVA.

- 2016 /set Obra finalitzada.

Substitució dels projectors de VSAP del túnel del FFCC en la Ronda Sud per nous projectors de Leds. En total, 40 projectors. Cost: 25.316,54 € + IVA.

- 2016 /jun Substitució realitzada i projectors LED en servei.

Adequació, legalització i millora de la instal·lació elèctrica de l'enllumenat públic del Parc Torras Villà. (Pressupost: 179.130,89 € IVA inclòs)

- 2017 /des Treballs iniciats amb l'execució de pràcticament tota l'obra civil i la instal·lació de la majoria de columnes i noves llumeneres LED. Manca la instal·lació del mòdul de telegestió, el nou quadre elèctric per a festius i la legalització final de tot.



Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Canvi de lluminàries per LED en aquells trams que ofereixin una millora substancial en relació al consum respecte a l'existent. P.ex: Avinguda Sant Esteve i els carrers Alfons IV, Joan Prim i 1r Marquès de LF, Roger de Flor i Lluís Companys.

Accions

Instal·lació de RETROFITS de Leds a les llumeneres rústiques existents al c/ Mare de Déu de Núria.

2017 /des Ordenat a SECE l'execució de la fitxa d'estalvi i adequació lumínica del CM-067 que inclou la substitució de les làmpades de descàrrega i equips de les llumeneres rústiques del c/ Mare de Déu de Núria per RETROFITS de LEDs de Tª 3000 K.

2018 /gen Acció executada i finalitzada.

Reforma de l'enllumenat públic de Can Bassa i la seva instal·lació elèctrica per noves llumeneres LED.

2018 /nov Els 2 projectes executius en els que s'ha dividit l'àmbit d'actuació ja han estat aprovats i publicats.

Nova il·luminació artística i funcional de la Porxada com a element arquitectònic patrimonial.

2018 /nov Seguint les indicacions del Pla Director d'Il·luminació del Patrimoni Arquitectònic s'està executant el nou cablejat de la instal·lació i s'espera arribin els nous focus i llumeneres especials per a la nova il·luminació projectada.

2018 /des En data 5/12/18 es deixa enllestida la instal·lació.

Elaboració de projectes executius d'il·luminació artística d'edificis i elements patrimonials de Granollers amb tecnologia LED de màxima eficiència.

2019 /gen Il·luminació artística de la Porxada.

Continuar amb el canvi massiu ja iniciat d'equips que han acabat la seva vida útil com les de VSAP (Vapor de Sodi d'Alta Pressió), per uns de nous i més eficients, seguint les indicacions de l'auditoria lumínica i energètica de l'enllumenat públic.

Accions

Execució de fitxes d'adequació lumínica i estalvi energètic per a les instal·lacions d'enllumenat públic (CM) segons les directrius de l'Auditoria Lumínica i Energètica.

2015 /jun Execució de les fitxes d'adequació lumínica i energètica corresponents als CM 002-009-012-013-024-034-037-077-112-164-176 per un import total de 42.722,48 € + IVA durant el període comprès de juny a desembre de 2015. Acabades.

2016 /mai Execució de les fitxes d'adequació lumínica i energètica corresponents als CM 001-031-042-069-091-121-122-130-145-146-156-161 per un import total de 59.566,86 € + IVA durant el període comprès de gener a maig de 2016. Acabades.

2017 /jun S'han executat noves fitxes d'adequació lumínica i energètica. Fins al mes de juny de 2017 s'han executat 104 fitxes (de les 188 que hi hauria en total) que suposen una despesa total de 634.942,96 €.

2017 /des Atès que una bona part dels recursos disponibles s'han compromès amb l'adequació lumínica i legalització REBT del CM-080 "Parc Torras Villà", s'ha alentit el ritme d'execució de noves fitxes havent només executat aquesta actuació el darrer semestre.

2018 /jun Execució de les fitxes d'adequació lumínica i energètica corresponents als CM 104 i 113 per un import total de 8.424,86 € + IVA; i vinculades en certa manera a l'obra de reurbanització del carrer Girona. Acabades.

2018 /des Amb la pròrroga del contracte de manteniment fins al setembre de 2019, hi haurà també una ampliació del contracte per a executar més fitxes d'adequació lumínica i energètica durant el 2019.

Licitació d'un nou contracte de manteniment de l'enllumenat.

Accions

Pròrroga de l'actual contracte de manteniment de l'E.P.

2016 /des En el decurs de 2017, si és voluntat de l'equip de Govern i de l'empresa adjudicatària es procedirà a realitzar la pròrroga de l'actual contracte per 1 o 2 anys que és el màxim permès pel plec.



Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Licitació d'un nou contracte de manteniment de l'enllumenat.

Accions

- 2017 /jun L'objectiu que hi ha és aprovar en un proper Ple una pròrroga i ampliació del contracte de manteniment de l'EP amb SECE. Però depèn de com vagin els esdeveniments en relació amb els antics treballadors d' IMESAPI.
- 2017 /des S'ha prorrogat el contracte de manteniment amb SECE des del mes d'octubre fins al mes de març de 2018. Es proposarà una segona pròrroga fins que estigui preparat un nou Plec de manteniment i s'hagi fet la seva licitació i adjudicació.
- 2018 /abr Es prorroga de nou el contracte de manteniment amb SECE des del mes d'abril de 2018 fins el desembre d'aquest mateix any.

Redacció del nou Plec Tècnic per al manteniment de l'enllumenat públic i altres instal·lacions elèctriques.

- 2017 /des S'ha contractat a MIATEC el servei de consultoria per a la redacció del PPT en un termini màxim de 6 mesos. El 4/12/17 es fa una primera reunió de pluja d'idees i posada en comú entre els diferents actors implicats.
- 2018 /jun MIATEC continua preparant el nou PPT pel manteniment de les instal·lacions elèctriques de l'EP i que potser també contemplarà les dependències municipals i els punts de recàrrega públics de VE.
- 2018 /des MIATEC continua preparant el nou PPT que a més de les instal·lacions d'enllumenat públic, també inclourà les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i dels punts de recàrrega municipals de VE.

Consolidar l'oficina de control energètic ampliant-la al control d'altres serveis.

Accions

instal·lació del programa de gestió energètica SIE

- 2015 /jul Comença el nou contracte de gestió energètica amb Energy, empresa que ha guanyat el concurs. El nou programa SIE gestiona la facturació electrònica dels subministraments energètics.
- 2017 /jun Renovació del contracte amb Energy per 2 anys.

Incorporar les dades de telelectura en SIE o sistema de la Diputació Sentilo

- 2017 /jun Realitzades proves d'incorporació la telelectura de comptadors de quadres d'EP a SENTILO.

Incorporar dades de energia tèrmica solar al Sentilo

- 2017 /nov Incorporar dades d'energia solar tèrmica al Sentilo.

Incorporar dades de telemesura de comptadors d'aigua, electricitat i gas al Sentilo dels equipaments del Palau Olímpic, EMT i Porxada

- 2017 /nov Incorporar dades al Sentilo de la telemesura dels comptadors del Palau Olímpic, EMT i Porxada.

Incorporar dades a Sentilo dels aparells de telemesura i telecontrol de WIT

- 2017 /des Equipaments: Roca Umbert (8 equipaments), Sant Josep, Porxada i Salvador Llobet.

Incorporar a Sentilo les dades de telemesura dels aparells de Webdom

- 2018 /set S'han fet en tots els aparells de telemesura de Webdom (electricitat, gas i aigua)

Continuar amb el pla de manteniment o renovació dels edificis municipals.

Accions

Nou contracte de manteniment de les instal·lacions de climatització i ACS dels equipaments municipals

- 2016 /jun Adjudicació i inici del contracte en data 01/06/2016 per un període de 3 anys amb 2 anys de pròrroga, a l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES.
- 2017 /gen Modificació del contracte per incloure equipaments de l'Ajuntament i Roca Umbert - Fàbrica de les Arts.
- 2018 /jun Cessió del contracte de l'empresa ATRIAN a l'empresa ISS FACILITY SERVICES SA



Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Continuar amb el pla de manteniment o renovació dels edificis municipals.

Accions

2018 /oct Modificació del contracte per incloure noves instal·lacions i augmentar consignació pressupostària de manteniment correctiu

Nou contracte de manteniment de les instal·lacions de Baixa Tensió, grups electrògens, SAI, ET dels equipaments municipals

2015 /gen Adjudicació i inici del contracte en data 01/01/15 a l'empresa CATALANA ELECTRA per un període de 3 anys i 2 anys de pròrroga.

2017 /des Aprovació de la pròrroga del contracte per un període de 9 mesos (01/01/2018 - 30/09/2018)

2018 /set Aprovació de la pròrroga del contracte per un període de 12 mesos (01/10/2018 - 30/09/2019)

Nou contracte de manteniment de les instal·lacions d'alarmes d'intrusió i incendis dels equipaments municipals

2015 /jul Adjudicació i inici de contracte en data 01/07/2015 per part de l'empresa PLANA FABREGA SEURETAT per un període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga.

2017 /jul S'aprova la pròrroga del contracte per un període de 2 anys (1/07/17-30/06/19) i modificació per incloure noves instal·lacions.

Nou contracte de manteniment dels aparells elevadors dels equipaments municipals

2015 /oct Adjudicació i inici del contracte en data 01/10/2015 a l'empresa ASCENSORS DEL VALLÈS SA per un període de 2 anys amb 1 any de pròrroga.

2017 /oct S'aprova la pròrroga del contracte per un període de 1 any (01/10/17 - 30/09/18) i la modificació per incloure nous aparells elevadors

2018 /abr S'inicia el procediment per adjudicar nou contracte a partir de l'1 d'octubre de 2018

2018 /oct Adjudicació i inici del contracte en data 01/10/2018 a l'empresa KONE ELEVADORES SA per un període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga

Nou contracte de manteniment dels equips de protecció contra incendis (extintors, boques incendi,...) dels equipaments municipals

2015 /jul Adjudicació i inici del contracte en data 01/07/2015 a l'empresa ITCI PREVENFOC SL per un període de 2 anys amb 1 any de pròrroga.

2017 /gen S'aprova la pròrroga del contracte pel període 01/01/17-31/12/17 i la modificació per incloure noves instal·lacions.

2018 /gen Adjudicació i inici del contracte menor adjudicat a l'empresa SEGUFOC CONTRA INCENDIS SL pel període 01/01/18 - 31/12/18

Nou contracte de serveis per a la verificació anual i manteniment de les instal·lacions de protecció al llamp (parallamps) dels equipaments municipals

2015 /jul Adjudicació i inici del contracte en data 15/07/2015 a l'empresa TORRENTE TECNO INDUSTRIAL SL per un període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga.

2017 /jul S'aprova la pròrroga del contracte pel període 15/07/17-31/12/18 (2 anualitats) i la modificació per incloure-hi noves instal·lacions.

Nou contracte de manteniment de les portes automàtiques dels equipaments municipals

2015 /ago Adjudicació i inici del contracte en data 25/08/2015 a l'empresa MUNTATGES ELÈCTRICS COGAR SL per un període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga.

2017 /jul S'aprova la pròrroga del contracte pel període 01/09/17-30/06/18 (10 mesos) i la modificació per incloure noves instal·lacions.

2018 /jul Adjudicació i inici del contracte en data 01/07/18 a l'empresa ASSA ABLOY per un període de 3 anys amb 2 anys de possible pròrroga

Nou contracte per a la prestació del servei de control per a la prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions municipals de Granollers



Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Continuar amb el pla de manteniment o renovació dels edificis municipals.

Accions

- 2016 /mar Adjudicació i inici del contracte en data 21/03/2016 a l'empresa BRAUT EIX AMBIENTAL SL per un període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga.
- 2018 /mar S'aprova la pròrroga del contracte pel període comprès entre el 22/03/18 - 31/12/2019 i la modificació per incloure noves instal·lacions

Nou contracte per als treballs d'alumini i vidrier en els equipaments municipals

- 2017 /gen Adjudicació i inici del contracte en data 01/01/17 a l'empresa CAMPOS per un període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga.

Nou contracte per als treballs de paleta i treballs d'alçada en els equipaments municipals

- 2016 /mar Pròrroga del contracte actual amb l'empresa ABOLAFIO SERVEIS I MANTENIMENTS SL per un període de 6 mesos (juliol-desembre de 2016)
- 2017 /gen Adjudicació i inici del contracte en data 01/01/2017 a l'empresa MON VERTICAL per un període de 2 anys amb 1 any de pròrroga.

Nou contracte de manteniment de les instal·lacions solars tèrmiques dels equipaments municipals

- 2018 /gen Adjudicació del contracte de manteniment a l'empresa RDMES TECHNOLOGIES pel període comprès entre el 01/01/18 - 31/12/18
- 2018 /jul Es treballa en la redacció dels PPT per a un nou contracte

Nou aparell elevador al Centre Cívic Can Bassa

- 2016 /set Adjudicació dels treballs a l'empresa ASCENSORES DEL VALLES SA (ASVALL) per un import de 9.098,00€ + IVA (total 11.008,58€)
- 2016 /nov Inici de les obres.
- 2016 /des Finalització de les obres i posada en marxa.

Nou sistema d'extinció d'incendis a la biblioteca Can Pedrals

- 2016 /des Adjudicació dels treballs a l'empresa MASTER CENTELLA SL per un import de 13.497,17€ + IVA (total 16.331,58€).
- 2017 /abr Inici dels treballs.
- 2017 /mai Finalització dels treballs i certificació de la nova instal·lació.

Reparació i millora de la instal·lació de climatització de l'edifici Can Muntanyola

- 2017 /jul Adjudicació a l'empresa ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS SL.
- 2017 /des Execució i finalització de l'obra.

Continuar amb l'aprofitament de les captacions d'aigua no tractada procedent del freàtic per a la neteja de la ciutat.

Accions

Actuacions en els elements de captació d'aigua de freàtic.

- 2016 /des Realitzada reunió amb SOREA on es posa de manifest la necessitat de connectar a la xarxa de distribució del C/Girona l'aigua procedent dels Pous d'en Serra aprofitant les obres de remodelació previstes.
- 2017 /des Cal adequar a la normativa del REBT i legalitzar les instal·lacions elèctriques corresponents als bombaments dels pous d'en Serra i de l'estació elevadora de Jaume Corbera per un cost aprox. De 16.000 €.
- 2017 /des Es comprova la disponibilitat i bon funcionament dels punts de recàrrega d'aigua corresponents als pous de la deixalleria municipal Sud, de l'estació d'autobusos i de Roca Umbert per tal que l'empresa de neteja viària (TALHER) els pugui utilitzar.
- 2018 /jul Segueix pendent l'adequació al REBT i legalització de les instal·lacions elèctriques dels bombaments d'aigua dels pous d'en Serra i de l'estació d'elevació del c.Jaume Corbera.



Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Estendre el servei de neteja viària als polígons industrials de la ciutat amb l'objectiu de que el seu manteniment sigui l'adequat.

Accions

Modificació del contracte actual de recollida d'escombraries i neteja viària per tal de garantir la neteja dels polígons industrials amb la periodicitat prevista en el plec

2017 /des El nou contracte de TALHER preveu la neteja de tots els polígons amb una escombradora mínim 1 cop al mes. Amb la bossa d'hores per serveis especials s'incrementarà puntualment amb un operari de recolzament.

Millorar la comunicació i la participació activa de la ciutadania en els objectius de neteja, els resultats obtinguts i els costos reals d'una actitud incívica.

Accions

Campanyes de comunicació de resultats amb el nou contracte de neteja viària

2017 /jun Realitzada reunió conjunta amb l'equip de Sinergia i TALHER per definir marc de la campanya i idees força.

Adequar i millorar els espais d'atenció al públic i els serveis del cementiri municipal.

Accions

Renovació de les oficines i serveis del Cementiri Municipal

2017 /set S'aprova el projecte d'execució per un import de 49.586,59€ + IVA.

2017 /des S'adjudica l'obra a l'empresa L'ARCA DEL MARESME SLL per un import de 50.543,96€ + IVA i es preveu començar els treballs a partir de gener.

2018 /mai Finalització de les obres

Continuar amb el projecte de manteniment al cementiri municipal.

Accions

Obra de rehabilitació de revestiments de paraments verticals de varis quarters del cementiri (9, 12, 12A, 13, 13A i 16)

2015 /nov Inici de les obres adjudicades a l'empresa L'ARCA DEL MARESME SLL

2015 /des Finalització de les obres segons import adjudicat 15.694,98€ + IVA

Pla de Xoc 2015: Projecte d'adequació i manteniment del cementiri municipal (3 oficials + 3 peons)

2015 /jul Inici Pla de Xoc 2015.

2015 /des Finalització Pla de Xoc 2015.

Col·locació de bancs al cementiri municipal

2015 /des Compra de 10 bancs tipus NeoBarcino de fusta, amplada 180 cm. Import: 1.815,00€ + IVA.

2016 /gen Col·locació dels 10 bancs.

Col·locació de varis trams de baranes per a la millora de l'accessibilitat en el cementiri municipal

2015 /des Col·locació de 5 trams de baranes en les escales del cementiri. Import: 3.859,00€ + IVA.

2016 /jun Col·locació de baranes a la zona de les fosses comuns. Import 1.200,00€ + IVA.

Pla de Xoc 2016 (1r torn): Projecte adequació i manteniment del cementiri municipal (2 oficials + 2 peons)

2016 /jun Inici Pla de Xoc 2016 (1r torn).

2016 /nov Finalització Pla de Xoc 2016 (1r torn).

Projecte de senyalització interior del cementiri

2016 /jun Redacció de proposta de senyalització conjuntament amb el servei d'Imatge i Comunicació i disposició d'un primer pressupost d'execució.



Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Continuar amb el projecte de manteniment al cementiri municipal.

Accions

2017 /des Adjudicació del subministrament de la senyalització a l'empresa SEÑALES GIROD SL per un import de 3.678,86€ + IVA.

2018 /mai Muntatge nova senyalització formada per pannel informatiu a l'entrada més cartells d'ordenació i numeració de quaters i nínxols

Pla de Xoc 2016 (2n torn): Projecte adequació i manteniment del cementiri municipal (2 oficials + 2 peons)

2016 /des Inici Pla de Xoc 2016 (2n torn).

2017 /jun Final Pla de Xoc 2016 (2n torn).

Pla Xoc 2017: Projecte adequació i manteniment cementiri municipal (1 oficial + 2 peons)

2017 /jun Inici Pla de Xoc 2017

2018 /mar Finalització Pla de Xoc 2017

Rehabilitació cobertes quaters cementiri

2017 /set Adjudicació i execució de treballs d'impermeabilització parcial cobertes quarter 11 per part de l'empresa CONOCI-3 SL per un import de 2.905,70€ + IVA.

2017 /des Adjudicació dels treballs de rehabilitació d'un tram de coberta del quarter 12 a l'empresa RECOTEC MANTENIMENTS SL per un import de 4.218,22€ + IVA.

2018 /oct Aprovació del projecte per la rehabilitació d'un tram de coberta del quarter 11, per un import de 7.768,24€ + IVA

Treballs de renovació i ampliació de la xarxa d'aigua.

2017 /des Adjudicació de l'obra a l'empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS GARCIA CANO E HIJOS SA per un import de 8.262,24€ + IVA.

2018 /gen Execució de l'obra.

Pla Xoc 2018: Projecte d'adequació i manteniment cementiri municipal (1 oficial + 1 peó)

2018 /mar Inici Pla de Xoc 2018 (millora accessibilitat cementiri)

2018 /des Finalització Pla de Xoc 2018 (millora accessibilitat cementiri)

Rehabilitació estanteries quarter 19-19A

2018 /nov Es fa proposta de rehabilitació, juntament amb el Servei d'Obres, per substituir elements danyats per estanteries d'acer inoxidable

Aprovació i aplicació del nou Reglament del cementiri municipal

Accions

Tramitació nou Reglament

2016 /des Es disposa d'un primer esborrany del nou Reglament, a revisar pels Serveis Jurídics, que recull les necessitats actuals d'aquesta instal·lació.

2018 /oct Reunió el 15/10/2018 amb un jurista extern designat per l'Assessoria Jurídica per a dur els treballs de preparació de l'esborrany de reglament.

Construcció de magatzems per materials i escales per millorar l'ordre general del cementiri.

Accions

Compra escales mòbils amb plataforma per a treballadors i usuaris del cementiri.

2016 /gen Compra de 6 escales mòbils amb plataforma de 2 metres d'alçada per a treballadors i usuaris del cementiri. Import 7.625,30€ (IVA inclòs).

2017 /oct Compra de 4 escales mòbils amb plataforma de 2,5 metres d'alçada per un import de 5.874,97 € (IVA inclòs).



Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Construcció de magatzems per materials i escales per millorar l'ordre general del cementiri.

Accions

Construcció de nou magatzem per a material en el cementiri

- 2016 /oct Adjudicació de l'obra a l'empresa L'ARCA DEL MARESME SLL per un import de 9.540,94€ + IVA.
- 2016 /des Finalització de les obres de construcció d'un magatzem al cementiri.

Compra de descensor de fèretres per les operacions d'enterrament en els panteons

- 2016 /jun Adjudicació a l'empresa MARCO TALLER CERRAJERIA SL per un import de 7.329,35€ + IVA.
- 2016 /jul Lliurament del descensor i formació al personal del cementiri.

Instal·lació d'ancoratges com a punts de fixació en les operacions d'inhumació als panteons i fosses comuns

- 2016 /nov Adjudicació de la instal·lació de 26 punts d'ancoratge al cementiri per protecció anticaigudes a l'empresa SECURMAN PROTECCION EN ALTURA SL per un import de 3.225,49 € + IVA.
- 2017 /gen Instal·lació dels punts d'ancoratge.

Dotar d'un sistema GIS que permeti consultar totes les qüestions relacionades amb un determinat nínxol

Accions

Implementació programari de cerca de nínxols

- 2017 /des Una vegada s'hagin acondicionat el 2017 les instal·lacions d'oficines al cementiri s'implementarà un punt de PC que permeti als visitants trobar el nínxol que cerquin, en base a un aplicatiu adquirit o elaborat ad-hoc per aquesta tasca.
- 2018 /des Les obres s'han realitzat i l'encarregat del cementiri ja disposa d'ordinador connectat a la xarxa municipal. Malgrat tot, durant el 2018 no hi ha hagut consignació pressupostària suficient per a poder adquirir l'aplicatiu destinat als usuaris.

Urbanisme i Habitatge

Treballar per l'elaboració d'ordenances i/o modificació de normes de planejament que permeti una millor regulació de nous usos del sòl i en la intervenció en l'edificació existent

Accions

Ordenança de regulació específica de l'ús recreatiu pel que fa als clubs socials de consum de cànnabis

- 2015 /nov En sessió de Ple de 24/11/2015 s'aprova inicialment l'Ordenança de regulació de l'ús recreatiu pel que fa clubs de consum de cànnabis.
- 2016 /gen S'amplia el període inicialment previst d'exposició pública per tal de facilitar la més àmplia informació i participació ciutadana.
- 2016 /mai S'aprova definitivament en sessió de Ple del 31/05/2016 l'Ordenança i es resolen les al·legacions presentades.

Modificació puntual de les normes urbanístiques, amb la finalitat d'especificar més clarament els usos recreatius i la seva compatibilitat respecte altres usos, alhora que s'incideix en l'ús d'aparcaments per tal de flexibilitzar la seva exigència.

- 2015 /nov En sessió de Ple de 24/11/2015 s'aprova inicialment la Modificació puntual dels articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les NNUU del POUM.
- 2016 /gen S'amplia el període d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial per tal de facilitar la més àmplia informació i participació ciutadana.
- 2018 /jul S'aprova inicialment nova modificació dels articles relatius a usos i aparcaments
- 2018 /nov En Ple de novembre s'aprova provisionalment la modificació de les NNUU del POUM.



Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

Treballar per l'elaboració d'ordenances i/o modificació de normes de planejament que permeti una millor regulació de nous usos del sòl i en la intervenció en l'edificació existent

Accions

Aprovació d'instrucció per a la interpretació que l'Ajuntament farà respecte els canvis d'ús en la Clau 6F, en aplicació de l'article 272.2 del POUM, a fi i efecte de clarificar l'aplicació de la normativa.

2016 /jun Instrucció núm. 4/2016, relativa a interpretar el paràmetre de densitat en la Clau 6F.

Ordenança dels usos del paisatge i de la publicitat de Granollers

2016 /mar Des del 3 de març de 2016 és vigent l'Ordenança dels usos del paisatge i de la publicitat de Granollers, aprovada pel Ple el 22/12/2015.

Aprovació instrucció interpretativa dels articles 212.A i 212.B de les Normes Urbanístiques pel que fa a les "naus-niu"

2016 /nov La interpretació permetrà la correcta aplicació d'aquest concepte (divisió horitzontal de les naus), que ha de donar més competitivitat als polígons industrials i facilitar la implantació d'activitats en edificis industrials en desús.

Modificació puntual de les NNUU: eliminar art. 143 de limitació implantació de determinat tipus d'oficines en el centre (entitats bancàries)

2018 /gen Aprovació inicial de la modificació de les NNUU del POUM, consistent en la supressió de l'article 143.

2018 /abr Aprovació provisional de la modificació puntual de les NNUU del POUM, consistent en la supressió de l'article 143.

2018 /set Es publica al DOGC l'aprovació definitiva de la supressió de l'art. 143

Modificació puntual de les Normes Urbanístiques, article 213, en relació a les condicions d'us en la Qualificació 4A, d'edificació industrial, per tal que la regulació d'usos contempli la situació de les "naus-niu"

2017 /jul En sessió de Ple de 25 de juliol s'aprova la modificació puntual de l'article 213.

2018 /jul Es porta a aprovació el text refós de la modificació de l'art. 213 que incorpora les prescripcions de la CTUB

2018 /nov Aprovació del text refós que incorpora les prescripcions de la Direcció General de Comerç en relació a la modificació proposada de l'article 213.

2018 /des Aprovació definitiva per part de la CTUB de la modificació de l'art. 213 de les NNUU

Aprovació instrucció per a l'aplicació de la normativa pel que fa a la densitat d'habitatges associada a la longitud de façana en Claus 1A i 1B

2018 /mar Aprovació d'instrucció interpretaiva per aplicar el paràmetre de densitat d'habitatges quan s'associa a la longitud de façana en parcel·les amb Clau 1A i 1B

Presentar el Pla Especial / modificació puntual de POUM que reordeni els edificis, els usos i l'espai públic d'aquest àmbit de la Plaça Barangé com una de les portes principals a la zona de vianants del centre de la ciutat

Accions

Redacció del document de reordenació d'aquest àmbit

2016 /jun Seguiment dels treballs per a la concreció de la ordenació en l'entorn de la plaça Barangé.

2016 /nov Es presenta el Projecte de modificació del POUM en l'entorn de la plaça Barangé.

2018 /jun Reunions amb altres propietaris afectats: Correus i Telefònica, per donar a conèixer el document

2018 /set Es presenta al Consell Assessor Urbanístic el document de planejament

2018 /oct Aprovació inicial de la Modificació POUM en l'àmbit de nova centralitat a l'entorn de la plaça Barangé

Reformulació del plantejament per assolir major flexibilitat en relació al possible manteniment de les edificacions existents en la plaça

2018 /ago Es presenta al Consell Assessor Urbanístic el document de planejament



Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

Desenvolupar el Pla Estratègic de Palou amb les actuacions que conté. Afavorir l'activitat agrària, la millora dels serveis bàsics, el manteniment dels camins i la protecció i reconeixement dels valors patrimonials de Palou

Accions

Millora senyalització

- 2016 /des Sol·licitud a l'Oficina Tècnica de Turisme, de subvenció directa per a l'execució de senyalització de Palou.
- 2017 /des Senyalització millorada.

Revisió del Pla Especial del Patrimoni Natural que incorpori elements patrimonials lligats a la cultura de l'aigua.

- 2017 /des Avenç en els treballs d'actualització de fitxes i redefinició criteris de protecció i catalogació.

Potenciar el seguiment dels problemes hipotecaris a través de la comissió mixta integrada per la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques, el Col·legi d'Advocats, el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i l'Ajuntament de Granollers.

Accions

Comissió de seguiment sobre el pla d'acció de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris de Granollers i Conveni amb el Col·legi d'Advocats.

- 2016 /jun Comissió integrada per l'Ajuntament de Granollers, Plataforma Afectats Hipoteca, Col·legi d'Advocats, Col·legi de Procuradors i Càrites.
- 2018 /jul Comissió activa que periòdicament es reuneix pel seguiment dels processos de desnonament i pobresa energètica, actualment més centrats en els problemes del contractes de lloguer.

Estimular la participació dels propietaris d'habitatges en els sistemes de cessió d'ús de les seves propietats per tal de cedir-los per al seu ús social, mitjançant un model de gestió que inclogui el manteniment i la conservació dels habitatges.

Accions

Foment per a la captació d'habitatges al servei de la Borsa de lloguer municipal (Programa Global d'Habitatge). 2016

- 2016 /gen Es sol·licita ajut econòmic a la Diputació -Oficina d'Habitatge-, en el marc del catàleg d'activitats i serveis locals 2016, per a incentivar la captació d'habitatges privats a la borsa municipal de lloguer (sota preu de mercat).
- 2016 /nov Es destinen 33.946 euros per a ajuts a propietaris que aportin els seus habitatges a la Borsa de lloguer, amb ajudes al pagament de cèdules d'habitabilitat i certificats d'eficiència energètica.
- 2017 /jun S'han realitzat 23 nous contractes.

Subvencions al pagament del lloguer dels contractes signats a través de la Borsa de lloguer municipal

- 2016 /des Subvencions atorgades. Reglades pel Programa Global d'Habitatge 2016.

Foment per a la captació d'habitatges al servei de la Borsa de lloguer municipal (Programa Global d'Habitatge). 2017

- 2017 /jun S'aproven bases per a la concessió de subvencions per a incentivar l'aportació d'habitatges a la Borsa. Es dota amb més pressupost que l'any anterior (45.000€).
- 2017 /des Es presenten un total de 71 sol·licituds de subvenció.

Subvencions al pagament del lloguer dels contractes signats a través de la Borsa de lloguer municipal (Programa Global d'Habitatge).2017

- 2017 /jun Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes al lloguer per al 2017.
- 2017 /des Es presenten un total de 199 sol·licituds.



Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

Seguir vetllant perquè no ni hagi habitatges buits especialment de les entitats financeres i filials immobiliàries i seguir incoant expedients sancionadors per aquells habitatges que portin més de dos anys buits.

Accions

Tramitació d'expedients per utilització anòmala dels habitatges, d'acord amb el que disposa la Llei 18/2007, per tal de mobilitzar el parc d'habitatges vacant i afavorir l'accés a habitatge assequible (Programa Global d'Habitatge).

- 2016 /jun Davant la suspensió de la Llei 24/2015, es continua amb la tramitació d'expedients administratius a entitats financeres que disposin d'habitatges desocupats de forma permanent i injustificada des de fa més de dos anys.
- 2017 /jun 61 Expedients en tràmit, i 137 arxivats des de 2014, atès que s'ha assolit que els habitatges recuperin la seva funció social.

Un cop aprovat el Pla director del Circuit, treballar de forma conjunta amb la resta de ciutats del seu àmbit i amb el Govern de la Generalitat, per concretar inversions i noves activitats de desenvolupament econòmic

Accions

Participació en la Comissió Tècnica de Seguiment del PDU del Circuit

- 2016 /des Participació en la Comissió, que la conformen els tres Ajuntaments afectats, Incasòl, Generalitat, i Circuits de Catalunya i RACC.

Conveni marc entre els ajuntaments implicats, Generalitat, Incasòl, Circuits de Catalunya i RACC, per al desenvolupament de les determinacions del PDU Circuit. S'introdueixen millores per intervenir en l'ordenació dels sectors.

- 2016 /oct S'aprova en el Ple d'octubre 2016 l'esborrany del Conveni marc entre els ajuntaments implicats, Generalitat, Incasòl, Circuits de Catalunya i RACC, per al desenvolupament de les determinacions del PDU Circuit.

Accions per a impulsar la modernització i integració ambiental del circuit i el seu entorn.

Mantenir un paper actiu dins la regió metropolitana, al sí de l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) i de les ciutats que conformen l'Arc Metropolità, així com en el desenvolupament del Pla Territorial de la Regió de Barcelona.

Accions

Presència activa de Granollers en els ens territorials que cerquen la millora de la competitivitat del territori, desenvolupant la cooperació entre les administracions, les empreses i les seves agrupacions, les universitats i centres de coneixement.

- 2018 /gen Es fa de manera continuada, participant en les associacions com la B30, la xarxa de la C17, en les comissions d'elaboració del Pla de mobilitat dels Vallesos, l'associació de municipis del Circuit, etc.
- 2018 /jul En aquest darrer semestre s'ha treballat en la marc de les comissions d'elaboració del Pla de Mobilitat del Vallès. Granollers participa de forma activa amb l'aportació i de propostes de millora de la competitivitat territorial.

Encarregats i elaborats treballs tècnics de suport a les polítiques d'inversió territorial per a la millora de la competitivitat.

- 2016 /des En el marc de la xarxa C-17: Treballs sobre el desdoblament de la línia R3 de rodalies i sobre la 1 fase de la línia orbital

Aconseguir la construcció de les calçades laterals de l'AP 7 per millorar la mobilitat interna dels vehicles a Granollers

Accions



Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

Aconseguir la construcció de les calçades laterals de l'AP 7 per millorar la mobilitat interna dels vehicles a Granollers

Accions

Continuar l'acció des del territori, per mantenir planificada aquesta actuació i l'elaboració dels estudis tècnics informatius i d'impacte quan les condicions pressupostàries permetin la seva programació i inversió en els pressupostos de la Generalitat

- 2016 /gen L'Ajuntament de Granollers ha demanat a la Generalitat que estudiï la manera d'executar les calçades laterals de l'AP-7, una actuació que considera que solucionaria els problemes que comporta el trànsit per la ronda sud.
- 2018 /jul El nou Govern de l'estat ha confirmat la supressió de peatges a l'AP7 coincidint amb l'acabament de la concessió el proper 2021. Sent així l'Ajuntament demanarà repensar i reformular aquests projectes per evitar duplicacions i ocupació innecessària de sòl

Potenciar l'ús del transport públic a partir de l'extensió i la millora de la xarxa ferroviària i del transport col·lectiu per carretera. Desdoblament de la línia Barcelona-Vic i acord amb el Ministeri de Foment per la primera fase de desdoblament R3

Accions

Treballar en l'avaluació i anàlisi de la proposta de desdoblament de la línia de rodalies R3

- 2016 /abr Es compareix al tràmit de consulta i exposició pública de l'Estudi d'Impacte ambiental del projecte de desdoblament de la línia R3 de rodalies.
- 2016 /mai Reunió de treball amb tècnics d'ADIF per tal de consensuar aspectes del projecte de desdoblament de la línia estratègics per a la ciutat.
- 2018 /jun Consensos previs a l'obra de supressió dels passos a nivell de la R3 per part d'ADIF

Sol·licitar a RENFE que els trens regionals Girona-BCN s'aturin a l'estació de Granollers-Centre, per millorar la comunicació ferroviària amb aquestes ciutats, i alhora la comunicació d'aquestes amb Bellaterra.

Accions

En el marc de les relacions amb els responsables RENFE-ADIF de Catalunya, per a la millora de les estacions i els serveis ferroviaris, s'ha defensat l'aturada a Granollers dels trens regionals, atès que faciliten la mobilitat entre les línies R2 i R8

- 2017 /des Trobades: a Madrid entre l'Alcalde i el president d'ADIF i a Barcelona entre tècnics de l'Ajuntament i de Renfe i ADIF per preparar les actuacions de millora de la línia R3, les actuacions a l'estació de Granollers Centre (ascensors).
- 2018 /gen De manera continuada es fa en totes les ocasions que es tenen trobades amb ADIF.
- 2018 /gen Represa del grup de treball per la cobertura de la R2 al seu pas pel centre de la ciutat.
- 2018 /jul L'Ajuntament defensa de manera continuada la conversió de l'estació de Granollers centre en el punt d'intercanvi entre els serveis regionals i la xarxa de rodalies, en línies R2 i R8, demanant la connexió entre la R8 i la R4 a Barberà millorant el TP

Continuar treballant amb l'objectiu d'aconseguir el cobriment del ferrocarril, d'acord amb el conveni signat amb el Ministeri de Foment, sense perjudici que es despleguin noves estratègies per millorar la connexió transversal en la ciutat

Accions

Passera per a millorar la connexió transversal i salvar la via de ferrocarril

- 2016 /nov En la concreció de la urbanització del PE-27 del Pg. De la Muntanya, estudi per a la construcció d'una nova passera sobre la via que connecti carrer Enric Dunant i Pg. De la Muntanya.
- 2017 /mar S'incorpora la passera al projecte d'urbanització del PE-27.
- 2017 /oct S'aprova inicialment projecte urbanització passera sobre via ferrocarril dins l'àmbit del PE-27



Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

Continuar treballant amb l'objectiu d'aconseguir el cobriment del ferrocarril, d'acord amb el conveni signat amb el Ministeri de Foment, sense perjudici que es despleguin noves estratègies per millorar la connexió transversal en la ciutat

Accions

2018 /jul Inici de les obres d'instal·lació de la passera sobre la via, en el marc de les obres d'urbanització del PE-27

En redacció per part del tècnics del sector UA 27, el projecte de passera sobre el fcc a l'alçada del carrer Ausias March, atès que l'actuació quedarà inclosa en la urbanització d'aquest sector.

2017 /des S'ha constituït un grup de treball entre ADIF i l'Ajuntament de Granollers per reprendre les actuacions per fer viable una primera fase del projecte de cobertura, la que correspon al sector 110B, de propietari únic ADIF.

2018 /jul Actualitzats els estudis econòmics del sector 110B i presentats en el marc de la comissió bilateral Adif-Ajuntament per impulsar el projecte de cobertura de la línia ferroviària R2 al seu pas per Granollers.

2018 /jul Aquest mes de juliol, quedarà instal·lada la nova passera sobre el ferrocarril per millorar la connexió de vianants entre la Font Verda i el centre de la ciutat.

Estudiar fórmules que permetin recuperar l'activitat o el canvi d'ús de l'edifici del mercat de Sant Miquel.

Accions

Establir contactes amb la propietat per consensuar solucions

Pla Director del Palau d'Esports

2018 /jun Primers treballs amb l'equip redactor per establir criteris i estratègies

Mantenir i potenciar la Comissió Municipal de Patrimoni com a espai de gestió i posada en comú periòdica dels diferents serveis municipals vinculats amb el patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i natural i amb la promoció de la ciutat.

Accions

Sessions mensuals de treball i posada en comú amb la participació de diferents agents i serveis.

Desenvolupar el Pla de paisatge de Granollers i els objectius de qualitat paisatgística que conté desplegant accions de futur.

Accions

Ordenança municipal dels usos del paisatge i de publicitat de Granollers

2016 /feb Entra en vigor l'Ordenança dels usos del paisatge i de publicitat.

Vetllar pel compliment dels objectius del Pla de paisatge

2016 /nov Programa d'inspeccions per tal de vetllar per la qualitat del paisatge de la ciutat, instant a la retirada d'antenes parabòliques, rètols obsolets, etc.

Aprovació i aplicació de l'Ordenança dels usos del paisatge i publicitat de Granollers i la Carta de Colors, així com executar altres propostes d'actuació per a millorar les façanes i les mitgeres dels edificis i fer propostes per buits urbans

Accions

Impuls del projecte Hort de la Noguera.

2016 /des Es signa conveni per a la cessió temporal de l'ús de solar no edificat del carrer Palaudàries per a destinar-lo a finalitats educatives, amb la creació d'un espai de sensibilització ambiental per a escoles - hort urbà-.



Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

Aprovació i aplicació de l'Ordenança dels usos del paisatge i publicitat de Granollers i la Carta de Colors, així com executar altres propostes d'actuació per a millorar les façanes i les mitgeres dels edificis i fer propostes per buits urbans

Accions

2017 /abr Adequació de l'espai per a horts.

2018 /abr Es presenta oficialment aquest espai que ja funciona amb el destí previst

Aprovar la revisió el Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural com a instrument per avançar en la regulació municipal de conservació dels elements del patrimoni natural

Accions

Iniciar treballs de revisió

2017 /des Suport tècnic per part d'un estudiant de Geografia de la UAB en la revisió de fitxes, i reformulació criteris protecció i catalogació.

modificació puntual pel que fa a l'ENIM 02- Bosc de Can Català

2017 /jun Redacció del document.

2017 /jul Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial Bosc Can Català.

2018 /gen Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial.

Estudiar conjuntament amb l'ajuntament de Canovelles, previ acord d'aquest municipi amb la Diputació de Barcelona, de millorar la connectivitat a peu i en bicicleta entre Can Gili i Bellulla i el pas sota la C-17 a la carretera de Caldes.

Accions

Participació en la revisió del planejament de Canovelles

2016 /set En el marc de la revisió del POUM de Canovelles, estudi de les oportunitats de millora per als dos municipis.

2017 /jun Es planteja protocol per a les figures de planejament que compartim amb el municipi veí al passeig de la Ribera.

En paral·lel a l'estudi de millora i reconversió en via urbana de la BV1432, s'ha demanat a la Diputació (ens titular d'aquestes carreteres) l'estudi de millores en la connectivitat entre Can Gili i Bellulla. També en el projecte de millores de la C-17.

2017 /oct Trobada tècnica amb la Diputació per a la planificació del projecte BV-1432.

Potenciar els consells assessors d'Urbanisme i de Medi Ambient i Sostenibilitat, com a instruments de participació i assessorament tècnic.

Accions

Donar espais per a la participació en la presa de decisions al Consell Assessor Urbanístic

2017 /jun Sessió de presentació i participació en el Pla Local d'Habitatge de la ciutat.

2018 /abr Es convoca el CAU per tractar del Pla Local d'Habitatge, novetats del planejament en relació a Cal Gordi-Cal Català i en l'entorn de la plaça Berangé

2018 /mai 3a convocatòria del CAU amb un sol tema en l'ordre del dia: Proposta de modificació puntual del POUM en l'entorn de la plaça Berangé

Via Pública i Mercats



Territori i Ciutat

Via Pública i Mercats

Implantar un sistema de gestió informàtica amb les aplicacions de telefonia mòbil que permetin en temps real saber les afectacions, talls i incidències que es produeixin a la via pública.

Accions

Implantació de tablets en l'ús de les inspeccions per part dels inspectors municipals de via pública

2015 /nov Per part de l'inspector de OVP Terrasses i guals es passa a disposar d'una tablet amb connexió en temps real al sistema informàtic de l'Ajuntament que li permet realitzar consultes in situ (m2 d'ocupació a la llicència, titulars, etc.).

2017 /jun D'ençà principis de 2017, l'ús de les tablets és quotidià en els inspectors per diferents tasques de control a la via pública.

Possibilitar la comunicació amb el suport del sistema de geolocalització d'aquelles incidències que el ciutadà pugui detectar.

Accions

Servei de comunicació d'incidències a través d'app a l'smart phone.

2015 /mai Amb l'entrada en funcionament de la nova app de l'Ajuntament queda recollida la possibilitat del ciutadans de transmetre directament les incidències que puguin trobar a la ciutat.

Revisar i actualitzar l'ordenança municipal de Via Pública perquè cada vegada més la demanda d'usos obliga a regular els nous espais i els nous usos.

Accions

S'ha redactat una proposta de modificació del text de l'Ordenança dels espais d'ús públic i Civisme, amb introducció de nous articles i la modificació del redactat d'alguns dels existents.

2016 /jul És aprovada inicialment al Ple de juliol 2016.

S'ha realitzat el tràmit de consulta als tècnics municipals de les diferents àrees relacionades amb els diferents capítols de l'Ordenança amb una recollida de propostes de possibles modificacions del text, que s'han aportat al text.

2016 /jul S'ha aprovat inicialment la nova Ordenança al Ple de Juliol 2016.

S'ha tramès als Grups Municipals el text amb la proposta de modificacions de l'Ordenança.

2016 /jul S'ha aprovat inicialment la nova Ordenança al Ple de Juliol de 2016.

Fer partícips i conscienciar la ciutadania, del cost econòmic i de feina que suposa l'incivisme a la nostra ciutat.

Accions

Implementació de sistema de seguiment del cost de les accions de reparació d'actes d'incivisme

2016 /des A través del programa de seguiment de les ordres de treball s'elaboraran informes del cost que suposen les actuacions de reparació d'elements malmesos per l'incivisme amb l'objectiu de donar-ho a conèixer a la ciutadania.

Regular com ha de ser la utilització de l'espai públic, de manera dialogada amb els agents socials i econòmics implicats

Accions

Actuacions de regulació de l'ocupació de l'espai públic mitjançant actuacions d'inspecció

2016 /des Mitjançant les actuacions continuades dels inspectors de la via pública es van regular les ocupacions de l'espai públic de diferents elements com ara terrasses, guals, llocs de venda, etc.

Acords amb Juntes de Polígons Industrials per la millora en l'estat de neteja i manteniment dels mateixos



Territori i Ciutat

Via Pública i Mercats

Regular com ha de ser la utilització de l'espai públic, de manera dialogada amb els agents socials i econòmics implicats

Accions

- 2016 /des Es mantenen reunions periòdiques conjuntament amb Granollers Mercats amb les associacions d'empresaris dels diferents polígons de la ciutat per tal de tractar temes de neteja i manteniment que els preocupen i trobar solucions consensuades.
- 2018 /gen A través de la bossa d'hores del contracte de TALHER es realitzaran actuacions complementàries aquests propers mesos.

Dotar de majors serveis l'emplaçament per a les fires d'atraccions, plenament condicionat tant pels visitants com pels firaires, amb facilitat d'aparcament i accessible amb transport públic.

Accions

Regular la utilització dels lavabos del recinte firal per a esdeveniments especials

- 2016 /set Conjuntament amb Espais Verds i Granollers Mercat s'ha de fixar una regulació que permeti la utilització dels lavabos existents al recinte firal en cas d'esdeveniments excepcionals. S'elaborarà protocol.
- 2017 /jun Es realitzen gestions per veure el que suposaria l'adquisició de lavabos per part de l'Ajuntament que poguessin destinar-se a cobrir diferents actes sense la necessitat de llogar-los.
- 2018 /gen Es descarta la compra i es lloguen per la Fira de l'Ascensió a les atraccions del recinte firal.

Continuar amb el projecte iniciat d'aconseguir un mercat del dijous singular i de qualitat. Incorporant productes que suposin novetat i un valor afegit. Així com mesures relacionades amb la neteja que el facin més sostenible.

Accions

Creació d'un nou mercat setmanal a la Pça de la Corona els dissabtes al matí

- 2016 /set Conjuntament amb Granollers Mercat s'estan establint les bases per a la implantació d'un nou mercat setmanal els dissabtes al matí a la Pça de la Corona.
- 2017 /jun D'ençà gener de 2017 el Mercat està en funcionament a la Plaça de la Corona, amb una bona resposta per part del públic.
- 2018 /gen Al ple de gener 2018 es porta l'adjudicació per 4 anys a 18 parades. El mercat resta consolidat.

Consolidar el sistema d'inspecció i control del mercat del dijous, amb l'objectiu de detectar les deficiències i corregir els usos incorrectes amb l'aplicació de noves tecnologies.

Accions

Implantació del programa Geoplus Market per al seguiment i control de les parades dels mercats setmanals.

- 2016 /jul El programa s'utilitza des de 2015. Proposta de millora del programari Geoplus Market amb noves funcions que permetin una gestió més ràpida i acurada del mercat.

S'ha tramitat expedient de contractació per al manteniment i millora del programari Geoplus Market per als propers 4 anys.

- 2016 /jul S'adjudica el manteniment del programa Geoplus per un període de 2 anys a partir de l'1/9/16.

Augmentar les actuacions d'informació i sensibilització sobre aquells ciutadans, comerços i empreses que embruten els espais públics sistemàticament.

Accions

Increment de les hores d'inspecció fora de l'horari habitual (de 8 a 15 h)



Territori i Ciutat

Via Pública i Mercats

Augmentar les actuacions d'informació i sensibilització sobre aquells ciutadans, comerços i empreses que embruten els espais públics sistemàticament.

Accions

- 2016 /des S'ha establert un planning d'inspeccions fora de l'horari habitual de treball (8 a 15 h) per tal que els inspectors es puguin adreçar als establiments que no dipositen correctament els residus als llocs adients amb proves evidents per recolzar l'actuació.

Serveis a la Persona

Esports

Manteniment instal·lacions esportives

Accions

Elaborar document estàndard sobre el manteniment de les instal·lacions esportives.

- 2017 /gen En aquests moments s'està actualitzant per incloure les accions aportar a treure dins el 2018.
- 2017 /jul S'ha elaborat un document de l'estat actual de totes les instal·lacions. El document conté necessitats i propostes d'actuació.
- 2018 /des El document elaborat s'ha actualitzat. S'incloran les previsions econòmiques per poder-hi fer front amb més garanties. D'es del Serve de Serveis tenen contemplades les accions del programa de manteniment preventiu.

Seguir eliminant les barreres arquitectòniques de les instal·lacions esportives, com per exemple instal·lant un ascensor al Palau d'Esports que millori l'accessibilitat entre la planta baixa i el segon pis de l'espai multiusos.

- 2017 /jul D'acord amb el servei d'obres i projectes estem adequant progressivament les instal·lacions seguint un pla i adequant-nos a les possibilitats pressupostàries.

Continuar amb la instal·lació de plaques solars i mesures d'estalvi d'aigua i energia en les actuacions de remodelació de les instal·lacions esportives municipals.

- 2018 /gen Actualment s'està treballant un estudi d'eficiència energètica en el palau d'Esports (amb la participació de la Diputació de Bcn).
- 2018 /des En breu, la Diputació farà entrega de la porposta d'estalvi energètic en el Palau d'Esports. S'ha fet el manteniment corresponent en les instal·lacions de plaques solars a les altres instal·lacions esportives.

Ampliar i millorar les zones de vestidors i magatzems del camp de futbol de Ponent.

- 2017 /jul S'han fet els primers dibuixos de l'avantprojecte. S'ha consignat la dotació pressupostària per tal que durant la propera temporada l'obra es pugui executar.
- 2018 /gen En fase de valoració de les empreses presentades. Es preveu l'inici de les obres el mes de juny. Durada entre 3 i 4 mesos.
- 2018 /des Per problemes aliens a l'Ajuntament -a última hora l'empresa adjudicatària va renunciar a fer l'obra-aquesta remodelació s'ha posposat a juny de 2019.

Optimitzar i potenciar el gimnàs de les pistes d'atletisme.

- 2018 /gen Instal·lades les màquines de treball cardiovascular. Pendent de la separació i finalització del projecte el proper estiu.
- 2018 /des En aquests moments estant finalitzant les obres de separació de la zona cardiovascular i el gimnàs. El gener'19 ja estarà operatiu. La següent fase serà la millora del paviment del gimnàs.

Equipar amb marcadors electrònics els camps de futbol de la ciutat.

- 2017 /jul En l'actualitat tots els camps de futbol de la ciutat tenen marcadors electrònics. L'única excepció és el camp de la Font Verda.
- 2018 /des Prevista la instal·lació abans del juny 2019.



Serveis a la Persona

Esports

Manteniment instal·lacions esportives

Accions

Estudiar la reestructuració dels espais del Pavelló Municipal, traslladant les oficines a la part superior d'autoritats i reconvertint la zona inferior en un espai multifuncional.

2018 /gen Encarregat a Obres i Projectes el projecte previ

Seguir millorant el passeig fluvial com a espai esportiu apte per a tothom, en definitiva, considerar-lo com un espai esportiu no convencional.

2018 /des S'està treballant des de Medi Ambient. Es preveu il·luminar i pavimentar una part del Passeig.

Actualitzar la il·luminació de les instal·lacions esportives amb equips de baix consum.

2016 /jun Des d'Obres i Projectes s'ha començat a treballar en aquest projecte.

2017 /jul Estem actuant de manera sistemàtica en aquest sentit quan les oportunitats de canvi i/o substitució de làmpades ens ho permet.

2018 /gen Ja s'ha actuat en el camp de futbol de la Font Verda amb la instal·lació de leds a les torres del camp. Un estudi d'eficiència energètica ho proposarà pel Palau d'Esports (s'està redactant per part de la Diputació).

2018 /des Quan es realitza un canvi en la il·luminació, en la mesura del possible -si la instal·lació elèctrica ho permet- s'està avançant per fer la substitució amb elements de baix consum

Pla de comunicació externa i interna dels equipaments esportius municipals

2017 /jul A través de les XARXES de "GRANOLLERS ESPORTS" mantenim una informació propera, accessible i immediata amb els usuaris.

2018 /gen Continuem treballant amb les xarxes socials. S'està treballant en la senyalètica del Palau d'Esports.

2018 /des Pendent de la elaboració del Pla de forma definitiva, juntament amb Imatge i Comunicació municipal

Renovar les instal·lacions d'aigua i gas de tots els equipaments d'esports

2017 /jul Es va fer seguint les fases previstes.

2018 /des Realitzat en el primer trimestre de l'any a totes les instal·lacions on es requeria aquesta actuació.

Actualitzar el grup elèctric i de baixa tensió del Palau d'Esports.

2018 /des Es realitzen les accions de manteniment requerides

Espais lliures i espais naturals per a la pràctica esportiva: crear circuits per anar a peu o en bicicleta i senyalitzar-los.

2018 /gen El nou programa "GRANOLLERS Camina" està treballant en la identificació de nous rutes per anar a caminar. Aquest camins es penjaran a la web un cop finalitzada la feina prevista (definir itinerari, identificació de punts destacables, etc.)

2018 /des S'està treballant en recorreguts a peu (entre 8 i 10), urbans i semi urbans i que entre ells es puguin enllaçar.

Promoure la utilització de les instal·lacions esportives municipals per a actes culturals, socials, escolars i empresarials.

2018 /gen Més que promoure expressament, es treballa per fer viables totes les propostes que es presenten a Esports.

Ampliar la zona esportiva del parc firal per a ús lliure i/o regulat de les instal·lacions.

Crear noves zones esportives als espais públics de la ciutat (tennis taula, bàsquet, etc.).

Elaborar un projecte d'usos del Palau d'Esports per als propers 25 anys

2017 /jul Estem treballant en un primer document-esborrany.

2018 /des S'està treballant en la remodelació de tota la instal·lació i el seu entorn



Serveis a la Persona

Esports

Manteniment instal·lacions esportives

Accions

Ampliar els vestidors i magatzems del camp de futbol de Can Gili

2017 /jul Elaborat el projecte. Prevista l'execució l'estiu del 2018 (quan no hi ha activitat esportiva).

Elaborar Pla de manteniment específic pel Palau d'esports

2018 /oct Reunions preliminars amb la Diputació de Barcelona i l'empresa CUBIC per concretar estructura de l'inventari i del pla de manteniment

2018 /nov Inici treball de camp per elaborar inventari dels elements que ha de contenir el Pla de manteniment.

Joventut

Foment de la participació juvenil

Accions

Impulsar la redacció del nou Pla Local de Joventut 2017-2021.

2018 /jun Després de la fase de diagnosi, s'inicia el disseny i redacció del Pla. Es preveu aprovar-ho a finals d'aquest any.

2018 /nov Aprovat el Pla Local de Joventut 2019-2022

Promoure noves formes de participació juvenil amb les entitats de joves, els grups i l'alumnat de centres de secundària

2018 /gen A través del nou Pla Local de Joventut s'han dissenyat aquests nous formats.

2018 /des Hem impulsat el FÒRUM de les ADOLESCÈNCIES del que n'han de sortir noves propostes.

Incrementar les activitats per a joves en els barris de la ciutat. Activitats en les que els propis joves participin en el seu disseny i producció.

2016 /des Estem tancant el programa "ECOLA A TEMPS COMPLERT". I hem començat a tenir converses amb persones referent en el món del lleure amb les que volem construir un espai per compartir el projecte.

2018 /gen Ho estem treballant a través de dos tallers del programa ETCÈTERA.

2018 /des Mantenim els 2 tallers, BINOMIS, ETCÈTERA a Can Bassa i a Congost

Treballar de manera coordinada entre els joves representants estudiantils i els serveis de l'Ajuntament per seguir fomentant la seva participació en la resta d'àmbits de la ciutat.

2018 /gen Tenim el FÒRUM de delegats i delegades. A través del nou Pla Local de Joventut tindrem propostes per canalitzar-ho.

Potenciar els centres de secundària com a espais de trobada i convivència de molts joves i el seu ús fora d'hores lectives

2016 /jun Des del Servei de Joventut es participa en un grup de treball transversal creat per donar resposta a aquesta necessitat.

2017 /gen Es contempla que el projecte "ETCÈTERA" pugui donar resposta a aquesta acció.

Acció Comunitària i Benestar

Centre d'Informació de Recursos per a Don

Realitzar, a través de l'Observatori local de Gènere, un procés diagnòstic continu sobre la igualtat de gènere a Granollers

Accions

Realització d'un estudi sociològic envers la igualtat de gènere de la ciutadania de Granollers



Acció Comunitària i Benestar

Centre d'Informació de Recursos per a Don

Realitzar, a través de l'Observatori local de Gènere, un procés diagnòstic continu sobre la igualtat de gènere a Granollers

Accions

- 2015 /nov Finalització de la primera activitat corresponent a la segona fase del procés: realització del grup de discussió d'àmbit qualitatiu amb persones claus de la ciutat.
- 2016 /jul Presentació a la ciutadania dels resultats de l'estudi sociològic "Coneixent la realitat de les dones i els homes de Granollers". Estudi que analitza les desigualtats de gènere en la vida quotidiana de la població granollerina (any 2016).
- 2016 /set Publicació a "El perfil de la ciutat" de la notícia amb les dades i els principals resultats obtinguts de l'estudi sociològic "Coneixent la realitat de les dones i els homes de Granollers".

Creació d'informes específics i per sectors, anuals, orientats a monitorar l'assoliment de la igualtat de gènere a la ciutat

- 2016 /set Publicació a "El perfil de la ciutat" de la notícia amb les dades i els principals resultats obtinguts de l'estudi sociològic "Coneixent la realitat de les dones i els homes de Granollers".
- 2017 /jul Està en curs el procés de selecció per una nova Agent d'igualtat que reprendrà aquests temes a partir del setembre-octubre 2017.
- 2017 /des Nova Tècnica d'Igualtat, que impulsarà la creació d'informes.
- 2018 /jun Disseny d'un projecte de diagnòstic sobre la realitat laboral de les dones migrades de la ciutat en col·laboració amb la Uvic i el servei de Nova ciutadania
- 2018 /nov Realització i publicació d'una nota informativa sobre l'estadística judicial al Vallès Oriental per al 2017 en col·laboració entre l'Observatori- Centre d'estudis del Vallès Oriental i l'Observatori de la igualtat de gènere de Granollers

Realització d'estudis específics en col·laboració amb universitats i el Centre d'Informació i Recursos per a Dones d'igualtat de gènere, mitjançant convenis

- 2016 /mai Col·laboració amb la Universitat de Barcelona, grau de Sociologia, per a la realització d'informes sociològics amb perspectiva de gènere, arrel de l'estudi sociològic i els indicadors de l'Observatori de Gènere.
- 2016 /mai Col·laboració amb una estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona envers la creació d'una guia per al tractament de la violència masclista a l'aula, adreçat a professorat.
- 2016 /mai Diferents col·laboracions amb estudiants de Granollers envers estudis de recerca sobre les dones a Granollers; política, societat, treball, etc.

Generació d'un espai estable de debat i reflexió amb agents clau de la ciutadania sobre la informació generada per l'Observatori local de Gènere

- 2018 /mar Participació del Grup Motor vinculat a l'estudi sobre la realitat dels homes i les dones de Granollers en l'elaboració del III Pla d'igualtat de gènere de la ciutadania

Desenvolupament d'un portal d'indicadors associat a la web municipal que permeti exposar a la ciutadania la informació proporcionada per l'Observatori Local de Gènere

- 2018 /nov Disseny d'un blog de l'Observatori de la igualtat de gènere de Granollers

Participació Ciutadana

Facilitar la incorporació i participació de la ciutadania en els projectes de ciutat, posant a la seva disposició nous canals i instruments de participació.

Accions

Transparència en l'acció de l'Administració i fomentar també la transparència i la rendició de comptes de les entitats ciutadanes.

Accions



Acció Comunitària i Benestar

Participació Ciutadana

Transparència en l'acció de l'Administració i fomentar també la transparència i la rendició de comptes de les entitats ciutadanes.

Accions

Programa de formació i assessorament dirigit a les entitats de cara a promoure la transparència

- 2016 /jun Programació de 2 cursos dirigits a les entitats: "Protecció de dades" i "Captació de socis i relleu generacional".
- 2016 /nov Programació de 3 cursos dirigits a les entitats: Xerrada: "Com constituir-te com a associació: tràmits bàsics per a les noves associacions", "Obligacions fiscals per a entitats" (17) i "Gestió de projectes i activitats per part de les associacions"(15)
- 2017 /jul Cursos pel curs vinent: "Com gestionar la comunicació a les associacions? (14 persones) , "Com fomentar la participació de les persones associades?" i "Organització d'activitats: assegurances i altres obligacions legals que cal conèixer"(abril 2018)

Protecció de la Salut

Mantenir un alt control higienico-sanitari d'establiments no alimentaris que realitzen pràctiques directes sobre les persones que comporten riscos per a la seva salut, com ara tatuatges, piercings o aplicació de raigs ultraviolats

Accions

Control del 100% dels establiments de piercings i tatuatges. Autoritzacions sanitàries

- 2015 /des - Establiments amb autorització sanitària de funcionament a 31/12/15: 6
- Nombre d'establiments visitats 2015: 5
- 2016 /mar - Establiment inspeccionat 1r trimestre: 1
- 2016 /jun - Peticions autorització sanitària 1r semestre: 2
- Cens establiments 1r semestre: 9
- 2016 /jun Preparació de campanya d'inspecció 2016. Previsió: 3r trimestre
- 2016 /jun - Establiments inspeccionats 2n trimestre: 2
- 2016 /des - Establiments amb autorització sanitària a 31/12/16: 8
- 2017 /jun 2017, 1r semestre:
- Nombre d'establiments autoritzats: 9
- Nombre de peticions d'autorització sanitària rebudes en el període: 0
- Nombre d'inspeccions realitzades: 0 (prevista vigilància 2n semestre)
- Nombre de requeriments: 0
- 2017 /des 2017, 2n semestre:
- Nombre d'establiments autoritzats: 8
- Nombre de peticions d'autorització sanitària rebudes en el període: 0
- Nombre d'inspeccions realitzades: 6 (campanya 4rt trimestre)
- Nombre de requeriments: 4
- Baixes d'establiments: 1
- 2018 /jun 2018, 1r semestre:
- Peticions d'autorització sanitària: 1
- Establiments inspeccionats: 1
- Nombre total d'establiments autoritzats: 9
- 2018 /des 2018, total anual:
- Peticions d'autorització sanitària: 1
- Establiments inspeccionats: 4
- Nombre total d'establiments autoritzats en actiu: 9

Reforçar les mesures de vigilància activa dels riscos per a la sanitat ambiental de la Ciutat

Accions

Realització d'anàlisi de control d'aigües (consum, bany, riu, etc.)



Acció Comunitària i Benestar

Protecció de la Salut

Reforçar les mesures de vigilància activa dels riscos per a la sanitat ambiental de la Ciutat

Accions

- 2015 /des Total analítiques:
- Aigües destinades a consum humà: 405
- Aigua de bany: 43
- Aigua no destinada a consum (control riu, aiguamoll, etc.) 190
- 2016 /mar Total anàlisis 1r trimestre:
- Aigües de consum: 43
- Aigua de bany: 12
- Aigua no destinada a consum (riu, aiguamoll, etc.) 37
- 2016 /jun Total anàlisis 2n trimestre (fins a 21 de juny)
- Aigües de consum: 96
- Aigua de bany: 8
- Aigües no destinades a consum (riu, aiguamoll, etc.): 53
- 2016 /des Anàlisis realitzades 2016 (a 22/12/16) per control municipal:
- Control aigua consum: 307 mostres
- Control de piscines: 37 mostres
- Control d'aigua superficial/subterrània: 204 mostres
- Altres: 2
- Total mostres analitzades control municipal: 549
- 2017 /jun 2017, 1r semestre (27/06/17), control municipal d'aigua: import estimat de les anàlisis: 21478,2€
- 2017 /jun 2017, 1r semestre (27/06/17), control municipal aigua: total anàlisis 266
- Aigua consum: 50
- Legionel·la equipaments: 73
- Legionel·la reg: 67
- Control piscines: 29
- Control aigua continental: 47
- 2017 /des 2017, 2n semestre (des de 28/06/17),
- Control municipal d'aigua: import estimat de les anàlisis: 17.972,85 €
- Control municipal d'aliments: import estimat de les anàlisis: 1.034€
- 2017 /des 2017, 2n semestre (27/06/17), control municipal aigua i aliments: total anàlisis
- Aigua consum: 52
- Legionel·la equipaments: 131
- Legionel·la reg: 76
- Control piscines: 59
- Control aigua continental: 163
- Control aliments: 22
- 2018 /jun 2018, 1r semestre (fins a 25/06/18),
- Control municipal d'aigua: import estimat de les anàlisis: 22.926,8 €
- Control municipal d'aliments: -€
- 2018 /jun 2018, 1r semestre (fins a 25/06/18), control municipal
- Aigua consum: 151
- Legionel·la equipaments: 69
- Legionel·la reg: 45
- Control piscines: 27
- Control aigua continental: 83
- Control aliments: -
- 2018 /des 2018, total, control municipal
- Aigua consum: 46
- Legionel·la equipaments: 131
- Legionel·la reg: 64
- Control piscines: 59
- Control aigua continental: 181
- Altres controls aigua: 8
- Control aliments: 0

Realització dels controls analítics de legionel·la en l'aigua d'instal·lacions municipals d'alt i baix risc i proposta de mesures en cas que siguin necessàries



Acció Comunitària i Benestar

Protecció de la Salut

Reforçar les mesures de vigilància activa dels riscos per a la sanitat ambiental de la Ciutat

Accions

- 2015 /des Baix risc: 9 centres educatius; 3 centres cívics; 1 equipament esportiu; 3 fonts ornamentals; 34 recs per aspersió; 2 equipaments esportius amb rec per aspersió. Control analític.
- 2015 /des Alt risc: el Programa inclou 15 edificis i 15 instal·lacions d'alt risc municipals. S'han realitzat les analítiques segons el que marca el RD 865/2003
- 2016 /jun Controls analítics de Legionel·la associats al programa de prevenció:
- Circuits d'aigua sanitària calenta/freda: 55
- Reg, fonts i altres sistemes de baix risc: 71
- 2016 /jun Programa de prevenció de Legionel·la en instal·lacions municipals inclou: 13 escoles, 12 equipaments esportius, 14 edificis municipals d'ús divers, 3 fonts ornamentals, 15 lots de reg.
- 2016 /des Controls de Legionel·la associats al programa de prevenció:
- Circuits d'aigua sanitària calenta/freda: 139 mostres de 29 equipaments
- Reg, fonts i altres sistemes de baix risc: 91 mostres de 91 punts diferents
- 2017 /jun 2017, 1r semestre (27/06/17), control legionel·la associat a prevenció en instal·lacions municipals:
- Equipaments, 29. Controls analítics realitzats: 73
- Reg per aspersió i fonts ornamentals: 67
- 2017 /des 2017, anual, control legionel·la associat a prevenció en instal·lacions municipals:
- Equipaments, 39. Controls analítics: 132. Legionella+: 5 mostres (2 equipaments)
- Reg aspersió/fonts ornamentals: 61 anàlisis, Legionella+: 1
- Altres: 14, Leg+: 0
- 2017 /des 2017, 2r semestre (27/06/17), control legionel·la associat a prevenció en instal·lacions municipals:
- Equipaments, 21. Controls analítics: 51
- Reg per aspersió i fonts ornamentals: 14, controls analítics, 14
- 2018 /jun 2018, 1r semestre
Continua el programa de prevenció de legionel·losi en les instal·lacions municipals. Anàlisis realitzades:
- Legionel·la equipaments: 69
- Legionel·la reg: 45
- 2018 /des 2018, total programa de prevenció de legionel·losi en les instal·lacions municipals. Anàlisis realitzades:
- Legionel·la equipaments: 131
- Legionel·la reg: 64

Control periòdic dels edificis i equipaments municipals i espais públics en relació a plagues i animals peridomèstics, realitzant les intervencions necessàries en cas de problemàtiques, i assessorant a particulars quan s'escaigui

- 2015 /des 2015 Edificis i equipaments municipals inclosos en programa de control de plagues 2015: 59. 6 equip. Serveis Socials; 2 biblioteques; 6 centres cívics; 6 equip. Cultura; 8 equip. Roca Umbert; 2 teatres; 17 equip educació; 12 equipaments esportius
- 2015 /des 2015, Control de plagues: edificis i equipaments municipals. Control trimestral i sota avís. Avisos rebuts el 2015: formigues: 49; paneroles: 15; rosegadors: 19; vespes: 9; altres: 14
- 2015 /des Control de plagues: terme municipal i espais públics. Control i sota avís. Avisos rebuts el 2015: rosegadors: 117; paneroles: 16; Formigues: 2; vespes: 4; abelles: 4; mosquits: 12
- 2015 /des Control de coloms: 537 aus capturades: 3 a Can Bassa; 260 al barri centre; 152 Joan Prim Centre; 122 Sant Miquel.
- 2016 /gen Control de plagues 2016: Ed. i equipaments municipals inclosos en programa: 59. 6 equip. Serveis Socials; 2 biblioteques; 6 CC; 6 equip. Cultura; 8 equip. RU; 2 teatres; 17 equip educació; 12 equipaments esportius. Control trimestral i per avís. (= 2015)
- 2016 /jun 2016, segon trimestre, Control cotorres:
- Maig/juny: cens inicial
- Juny: primeres actuacions de control
- 2016 /jun Control de cotorres:
- Maig, contractació d'empresa per diagnosi i proposta d'actuacions de control (Biodiversitat)
- Maig, cens parcial. 16 nius col·lectius, aprox. 33 cavitats actives. Estimació adults: 70
- Juny: primera activitat de retirada



Acció Comunitària i Benestar

Protecció de la Salut

Reforçar les mesures de vigilància activa dels riscos per a la sanitat ambiental de la Ciutat

Accions

- 2016 /jun Control de plagues: edificis i equipaments municipals, avisos atesos 1r semestre 2016 (fins a 21/06/16): formigues, 7; vespes, 1; paneroles, 9; rates, 9; altres, 4.
- 2016 /jun Control de plagues: terme municipal i espais públics. Avisos atesos 1r semestre 2016 (fins a 21/06/16): paneroles: 3; rates: 34; Abelles: 16; Altres: 3
- 2016 /des 2016, control cotorres, total anual: s'han localitzat 16 nius amb un total de 32 cavitats actives. S'han retirat 38 individus.
- 2016 /des 2016, control aus urbanes, coloms
- Punts de control: 13 (1 Can B, 7 Centre, 1 Instit, 1 JPrimC, 2 St.M, 1 SotaCR)
- Aus capturades: 587, 524 coloms (89%) i 63 tórtors (11%)
- 2017 /gen 2017, primer trimestre, control plagues
- 01/01/17 inici contracte amb BCN-plagas pel control de plagues a edificis i espais. Inclou 94 centres i espais municipals, de diferent categoria, i xarxa clavegueram. Controls programats i avisos.
- 2017 /mar 2017, primer trimestre, control cotorres
- Contracte menor amb BIODIVERSITAT pel servei control i seguiment de la població de cotorreta de pit gris (*Myopsitta monachus*).
- 2017 /jun 2017, 1r semestre (a 22/06/17), control plagues-avisos registrats: total 147
- Abelles: 12
- Formigues: 27
- Paneroles: 25
- Rates: 64
- Vespes: 9
- Altres (diversos): 10
- 2017 /jun 2017, 1r semestre, control plagues-controls programats
- S'han realitzat els controls a edificis i equipament segons la previsió: mensual a escoles i centres esportius, trimestral edificis administratius, CC i culturals, semestral altres espais
- 2017 /des 2018, Projecte pilot de control territorial de cotorra en els municipis de la plana del Besòs, amb el suport de la Diputació de Barcelona
- 2017 /des 2017, aus urbanes-coloms/tórtors:
- Punts control: 10 anuals
- Aus retirades: 258: 221 coloms (85,7%), 37 tórtora
- Requeriments tancament espais i mesures: 27
- Prog afectat per aplicació mesures preventives pel brot de grip aviar (febrer) (Gironès)
- 2017 /des 2017, control plagues-avisos registrats (via pública / equipaments): total 158 / 101
- Abelles: 15 / 8
- Formigues: 8 / 33
- Mosquits: 1 / 3
- Paneroles: 16 / 14
- Rates: 99 / 23
- Vespes: 12 / 14
- Altres (diversos): 7 / 6
- 2017 /des 2017, segon semestre, control cotorres
- Seguiment de la població de cotorreta de pit gris (*Myopsitta monachus*) a través de BIODIVERSITAT
- Intervencions realitzades: 4
- Nius actius a 31/12/17: 3
- Nombre estimat d'adults a 31/12/17: 6
- 2018 /jun 2018, 1r semestre, control plagues-avisos registrats (via pública / equipaments): total 92 / 55
- Abelles: 8 / 3
- Formigues: 2 / 20
- Mosquits: 0 / 2
- Paneroles: 16 / 4
- Rates: 59 / 14
- Vespes: 3 / 5
- Altres (diversos): 4 / 7



Acció Comunitària i Benestar

Protecció de la Salut

Reforçar les mesures de vigilància activa dels riscos per a la sanitat ambiental de la Ciutat

Accions

- 2018 /jun 2018, 1r semestre, coloms/tórtres:
- Punts control: 7
- Aus retirades: 352: 263 coloms (74,7%), 89 (25,3%) tórtres
- Requeriments tancament espais i mesures: 12
- 2018 /jun 2018, 1r semestre, mosquits
- Diagnòsi mosquits a GRN, amb el suport de DB
- 2018 /jun 2018, 1r semestre, cotorres
- Projecte pilot de control territorial a la plana del Besòs (11 municipis), amb el suport de la DB
- Intervencions a Granollers: 4
- Cens actual a Granollers: 8 adults, 3 nius actius
- 2018 /des 2018, Actuacions per plagues d'espècies invasores
- Per primera vegada s'han registrat avisos per vespa asiàtica (*Vespa velutina*). Retirats 3 nius dins nucli urbà.
- Per primera vegada s'han registrat avisos pel bernat marbrejat (*Halyomorpha halys*).
- 2018 /des 2018, control plagues-avisos registrats (via pública / equipaments)
- Abelles: 5 / 2
- Formigues: 0 / 26
- Mosquits: 8 / 6
- Paneroles: 7 / 2
- Rates: 80 / 8
- Vespes: 19 / 13
- Altres (diversos): 1 / 3
- Total: 120 (67%) / 60 (33%)
- 2018 /des 2018, control cotorres
- Projecte pilot de control territorial a la plana del Besòs (11 municipis), amb el suport de la DB
- Actuacions a Granollers:
* Cens: 6 adults, 2 nius actius
* 1 niu retirat, 4 cotorres retirades
- 2018 /des 2018, Resultat de la diagnòsi mosquits a GRN
- Es detecten possibles focus
- Proposta actuacions: - Tractament a embornals a l'entorn de punts sensibles, amb larvicides d'efecte llarg; - Informar a ciutadania sobre mesures preventives
- 2018 /des 2018, anual, coloms/tórtres:
- Punts control: 10
- Aus retirades: 352: 332 coloms (82%), 73 (18%) tórtres
- Requeriments tancament espais i mesures: 19
- Actuacions especials: 0

Seguretat Ciutadana

Mantenir els nivells de qualitat del servei de la policia local en matèria de seguretat pública mitjançant la formació permanent i l'actualització i modernització dels equipaments i les instal·lacions de les que es disposa

Accions

Millora de l'estat de les dependències de la policia local i actualització dels espais que per raó del temps i l'obsolescència tècnica hagin quedat desfasats o no compleixin correctament la funció per a la qual han estat dissenyats inicialment.

- 2016 /jun Actualització a normativa vigent de la instal·lació de l'aigua de l'edifici de la comissaria.
- 2016 /des Desplaçament extintor fixe de paret ubicat a parking vehicles carrer Princesa, a lloc més protegit i actualització a la normativa vigent del sistema d'extinció d'incendis del arxiu de la comissaria.
- 2017 /gen S'ha reparat una filtració d'aigua del subsol de l'edifici que afectava a la zona de l'ascensor principal de la comissaria i s'ha implementat un aïllament per evitar humitats futures al mateix entorn



Acció Comunitària i Benestar

Seguretat Ciutadana

Mantenir els nivells de qualitat del servei de la policia local en matèria de seguretat pública mitjançant la formació permanent i l'actualització i modernització dels equipaments i les instal·lacions de les que es disposa

Accions

2017 /jul S'ha reparat el parallamps instal·lat a l'edifici millorant l'actual presa a terra per fer-lo més eficaç i posar-lo en normativa

Redisseny de l'espai de la planta baixa on hi ha l'ODAC i la Sala de Control.

2016 /feb S'ha alliberat espai a la planta baixa per disposar d'un tercer locutori, canviant d'ubicació el despatx del cap d'ODAC.

2017 /mar S'ha instal·lat un nou lloc de treball (ordinador a despatx cap d'ODAC) per millorar la capacitat de resposta i coordinació de l'oficina d'atenció al ciutadà

2018 /gen Creació de la figura del coordinador d'ODAC per millorar el temps de resposta actual de tancament dels atestats de trànsit.

2018 /des Inici licitació per la instal·lació de càmeres lectores de matricules a diferents accessos principals de la ciutat.

Actualització del mobiliari i maquinària de la Sala de Control (taules, cadires i pantalles de visionat de càmeres de videovigilància del trànsit).

2017 /des S'inicien els estudis previs d'execució del projecte d'implantació de càmeres de vigilància del trànsit i seguretat als accessos principals del municipi.

2018 /des S'ha substituït el mobiliari del despatx del responsable de planificació.

Mantenir els nivells actuals de seguretat ciutadana i els estàndards de col·laboració i coordinació amb la resta d'interlocutors dels Cossos i Forces de Seguretat (Mossos, Comissaria Nacional de Policia, Guardia Civil i policies locals veïnes)

Accions

Consolidació del nou format de Junta Local de Seguretat, posada en funcionament darrerament

2016 /mar Celebració de Junta Local de seguretat durant el març de 2016.

2016 /abr Celebració de la Junta Local de Seguretat durant el mes d'abril de 2016 conjuntament amb l'Ajuntament de Canovelles per tractar assumptes de seguretat d'interès d'ambdós municipis.

2016 /oct Celebració Junta Local de Seguretat a finals d'octubre.

2017 /jun S'ha celebrat la Junta Local de Seguretat ordinària.

2018 /jun Celebració Junta Local de seguretat ordinària el 21 de juny

Manteniment de les meses de coordinació operatives que ja es celebren amb normalitat i assiduïtat

2016 /gen Celebració de mesa operativa per raó de la mitja Marató

2016 /ago Reunió de la mesa operativa per tractar el dispositiu extraordinari de Festa Major

2017 /mai Celebració de MCO per raó de F-1 i moto-GP.

2018 /gen Celebració de mesa operativa en motiu de la Mitja Marató 2018.

2018 /mai Celebració mesa operativa per preparar dispositiu policial Formula 1

2018 /jun Celebració mesa operativa per preparar dispositiu policial Moto GP

2018 /jun Celebració mesa operativa per preparar dispositiu policial Granollers CUP i Musik'n'viu

2018 /nov S'ha realitzat reunió conjunta CME PL's per coordinar actuacions conjuntes en prevenció de robatoris a interior habitatge.

Creació d'una unitat contra el petit tràfic de drogues a la ciutat, que implica créixer en nombre d'agents

Continuació del programa de renovació del parc mòbil de vehicles de la policia local

2017 /jun S'incorporen els tres primers vehicles híbrids a la policia local.

2018 /gen Previsió d'incorporació durant el 2018 de dos nous vehicles híbrids amb kit de detinguts per la policia local.



Acció Comunitària i Benestar

Seguretat Ciutadana

Mantenir els nivells actuals de seguretat ciutadana i els estàndards de col·laboració i coordinació amb la resta d'interlocutors dels Cossos i Forces de Seguretat (Mossos, Comissaria Nacional de Policia, Guardia Civil i policies locals veïnes)

Accions

- 2018 /mar Incorporació d'un vehicle no diesel procedent de art. 106 LSV de paisa per la policia local
- 2018 /des Inici licitació subministrament vehicles per policia local amb càrrec als pressupostos de 2018 i 2019 (4 vehicles)

Continuar treballant per mantenir, i si es possible millorar, les dades actuals de sinistralitat, posant l'èmfasi en la prevenció i estenent i normalitzant en el temps les proves de detecció de drogues durant la conducció.

Accions

- Adquisició d'etilòmetre evidencial per a l'ús de la policia local
- Adquisició d'aparell de detecció de drogues en saliva
- 2016 /gen S'ha adquirit i posat en funcionament l'aparell detector de Drogues als controls de trànsit que fa la policia local.
- Adquisició de cinemòmetre per a l'ús de la policia local
- Adquisició i incorporació de PDA per als agents de disciplina viària, en el cas que l'Ajuntament migrés a una plataforma informàtica que incorporés aquesta funcionalitat
- 2017 /jul El servei d'Informàtica està estudiant diferents opcions de maquinari existent al mercat per decidir si és viable, aporta millores en la gestió actual i són compatibles amb les aplicacions actuals de gestió de sancions de la policia local.
- 2018 /nov Lliurament PDA en prova pilot per portar a DSIP a posar-hi aplicació informatica per consultar antecedents policials

Serveis Socials i Gent Gran

Continuar insistint davant el govern de la Generalitat per tal d'incrementar la ràtio de places residencials i de centre de dia públiques a la ciutat, mitjançant la seva participació en el finançament de la construcció d'una residència al C. Tetuan

Accions

- Elaboració d'un document tècnic descriptiu d'una proposta d'acció concertada entre l'Ajuntament i la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, per a la seva presentació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
- 2016 /jul Document elaborat coordinadament per la Direcció de l'Hospital i la Direcció de l'Àrea d'Acció Comunitària i Benestar.
- Nova presentació a la Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat, de la proposta d'acció concertada amb la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
- 2016 /jul Presentació del document i de la proposta per part de l'Alcalde a la Consellera Dolors Bassas el 27 de juliol, acompanyat de la Regidora de Serveis socials i Gent Gran i del Cap de l'Àrea.

Continuar treballant de forma coordinada amb les entitats socials, i especialment amb l'enfortiment de la Taula d'Acció Social, per poder afrontar de forma coresponsable les situacions de risc d'exclusió social derivades de la crisi econòmica.

Accions



Acció Comunitària i Benestar

Serveis Socials i Gent Gran

Continuar treballant de forma coordinada amb les entitats socials, i especialment amb l'enfortiment de la Taula d'Acció Social, per poder afrontar de forma coresponsable les situacions de risc d'exclusió social derivades de la crisi econòmica.

Accions

Reactivació de la Taula d'Acció Social com a eina de reflexió que permeti compartir experiències i coneixements i proposar accions conjuntes a nivell de ciutat

Manteniment dels espais de diàleg i treball amb entitats i plataformes socials dedicades a assolir millores socials per a la ciutadania.

- 2015 /des S'han mantingut un total de 3 reunions amb la PAH per tal de compartir informació i necessitats. També s'ha mantingut contacte amb entitats mitjançant la taula de pobresa energètica.
- 2016 /mar Es manté coordinació telefònica amb la PAH per casos puntuals i resta oberta la possibilitat de programar reunions durant l'any 2016. Això mateix és extensible a altres plataformes d'interès socials.
- 2017 /jun Reunions a demanda per treballar situacions concretes i manteniment de la coordinació. Revisió del protocol intern d'actuació de la PAH en ocupacions.
- 2018 /gen Reunions a demanda per treballar situacions concretes i manteniment de la coordinació. Revisió del protocol intern d'actuació de la PAH en ocupacions.
- 2018 /jun Durant el mes de juny s'ha realitzat una coordinació amb Creu Roja Granollers i es preten programar una sessió amb Caritas Granollers.
- 2018 /des Als barris de Congost i Can Bassa i mitjançant les AA.VV s'han fet activitats per fomentar i donar a conèixer el servei Sirius.

Fomentar la inclusió social a través de la cultura, facilitant l'accés a l'oferta cultural municipal a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social.

Accions

Participació activa dels tècnics de dinamització comunitària en les reunions i accions del programa Apropa Cultura

- 2016 /des Participació a les reunions per conèixer la programació anual d'apropa cultura. Valoració permanent d'accedir amb grups formats segons interessos i possibilitats.
- 2017 /jun És manté la coordinació i es rep la informació d'activitats. Assistència puntual de petits grups de serveis socials en espectacles promocionats des d'apropa cultura.
- 2018 /gen S'ha utilitzat Apropa Cultura mitjançant el grup del projecte "coenzims", que intenten vincular grups existents a la programació cultural de la ciutat. El grup de moviment al desembre va assistir a un espectacle de dansa.
- 2018 /jun És manté la coordinació i es rep la informació d'activitats. Assistència puntual de petits grups de serveis socials en espectacles promocionats des d'apropa cultura.
- 2018 /nov Es manté la coordinació i es rep la informació d'activitats. Assistència puntual de petits grups de serveis socials en espectacles promocionats des d'apropa cultura.

Informació i motivació a la participació de persones usuàries de serveis socials en actes i accions culturals, per part dels equips bàsics d'atenció primària social

- 2016 /mar En permanent execució. Des del EBASP es té present total la informació cultural i social per tal de fomentar l'ús i la participació dels usuaris/es dels serveis en la xarxa social.
- 2018 /des En permanent execució. Des del EBASP es té present total la informació cultural i social per tal de fomentar l'ús i la participació dels usuaris/es dels serveis en la xarxa social.

Proposta, generació, dinamització i participació en projectes (pròpis o aliens) i activitats de caràcter cultural, esportiu, educatiu que fomentin la participació social dels joves millorant la seva circulació pels recursos i equipaments de la ciutat.

- 2016 /mar Projecte Alesplaces: dissenyant les següents accions: 4 accions de mural participatiu a càrrec de Pau Farell a Sant Miquel i Sota el Camí Ral.
- 2016 /mar Construcció participada d'un artefacte de joc amb els infants i adolescents de les places del barri de Sant Miquel.



Acció Comunitària i Benestar

Serveis Socials i Gent Gran

Fomentar la inclusió social a través de la cultura, facilitant l'accés a l'oferta cultural municipal a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social.

Accions

2018 /des En el marc conveni de col·laboració en matèria d'accions cíviques i comunitàries es valoren, programen i dissenyen activitats intergeneracionals amb els centres de gent gran de la Generalitat de Catalunya.
